

Guldborgsund EU Infocenter

Afsluttende projektrapport
Juni 2008



DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE FOND
FOR REGIONALUDVIKLING

Forord	2
Sammenfatning	3
Projektets baggrund	4
Projektets formål	4
Projektets organisering	4
Projektets indhold	5
1. Netværksdannelse og informationsarbejde	5
2. Videnopsamling	9
3. Projektudvikling	11
4. Finansiering for videreførelse af initiativet i regi af EU Infocenter	14
Opfyldelse af projektets kvalitative og kvantitative mål	15
Opfyldelse af tilsagnsvilkår	16

Forkortelser

DFFE	Direktoratet for FødevarerErhverv.
EBST	Erhvervs- og Byggestyrelsen
ELF	Erhvervsråd Lolland-Falster
ETE	Erhvervs-, Turisme og EU afdelingen
FAG	Lokal Aktionsgruppe under Fiskeriprogrammet
FIP	Fiskeriprogrammet
GBS	Guldborgsund (Kommune)
LDP	Landdistriktsprogrammet
LAG	Lokal Aktionsgruppe under Landdistriktsprogrammet
RFP	Regionalfondsprogrammet
SFP	Socialfondsprogrammet
7. RP	Syvende Rammeprogram for Forskning og Udvikling

Bilag

Effektvurderingsskema
Revisorpåtegnet projektregnskab
Revisionsberetning
Posteringsliste
Fortegnelse over udgifter fordelt til omkostningskategorier

Forord

Nærværende rapport er afsluttende projektrapport for projektet "Guldborgsund EU Infocenter", udarbejdet i henhold til tilsagnsskrivelsen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, tilsendt 7 marts 2007.

Projektet blev gennemført i perioden 1. februar 2007 til 31. marts 2008.

Rapporten redegør for den konkrete gennemførelse af projektet, herunder baggrund, organisering og indhold, med fokus på de resultater der er opnået igennem projektperioden. Desuden er de forventede kvalitative effekter kommenteret, ligesom projektets opfyldelse af tilsagnsvilkårene er beskrevet og projektregnskabet kort er kommenteret.

Til nærværende rapport er vedlagt revisorpåtegnet slutregnskab med revisionsprotokollat og revisors vurdering og konklusion vedrørende projektregnskab og projektets gennemførelse.

Med projektet Guldborgsund EU Infocenter er der udviklet og forankret EU ekspertise i Guldborgsund Kommune, som er klar til at støtte erhvervslivet, institutioner, foreninger og borgere med rådgivning og anden assistance.

Guldborgsund Kommune ser frem til at forankringen af resultaterne af EU Infocenter projektet bidrager til vækst i området, samt at yderligere aktiviteter kan lede til flere netværk, flere projekter og mere udvikling i projektområdet; Lolland, Falster og Møn.

Det ville ikke have været muligt at gennemføre projektet Guldborgsund EU Infocenter uden støtte fra EUs Regionalfondsprogram.

20. juni 2008

Erhvervs-, Turisme og EU afdelingen

Guldborgsund Kommune

Sammenfatning

Projektet Guldborgsund EU Infocenter (1. februar 2007 – 31 marts 2008) har haft til formål at informere og vejlede om mulighederne i EU's støtteprogrammer, etablere netværk mellem relevante virksomheder og institutioner med henblik på at fremme innovation og videnoverførsel samt ideudvikle projekter for jobskabelse og lokal udvikling.

Projektet har været forankret i Erhvervs-, Turisme og EU afdelingen i Guldborgsund Kommune, hvor en medarbejder har været fuldtidsansat på projektet og afdelingens øvrige medarbejdere har bidraget til projektets gennemførelse svarende til ca. 0,23 årsværk.

Guldborgsund EU Infocenter har fungeret som en ramme for EU rådgivning, netværksdannelse og projektudvikling for Lolland, Falster og Møn.

EU Infocenteret har afholdt 10 informationsmøder for til sammen mere end 270 personer for at informere dels om EU Infocenterets servicetilbud, dels om relevante EU programmets støttemuligheder. Deltagerne har hovedsageligt været fra Guldborgsund Kommune, men også fra Lolland Kommune og Vordingborg Kommune (Møn), og har dels repræsenteret erhvervslivet og foreningslivet, dels været borgere, politikere og kommunalt ansatte.

EU Infocenteret har udvirket at mindst 12 artikler er kommet i de lokale medier, hovedsagligt Lolland-Falsters Folketidende, vedrørende etablering af Guldborgsund EU Infocenter, dets arrangementer og EUs støtteprogrammer.

EU Infocenteret har støttet eller deltaget i 8 netværk med det formål at støtte projektudvikling og informere om EU støttemuligheder. Netværksdeltagere har været offentlige institutioner, private virksomheder og foreninger i Guldborgsund-, Vordingborg og Lolland Kommuner.

EU infocenteret har gennem dets arbejde støttet at 8 projekter er blevet godkendt med et samlet budget på 7,2 mill. kr., heraf kommer de 3,6 mill. kr. fra EU programmer og 1,8 mill. kr. fra nationale støttemidler og 1,8 mill. kr. fra projektholdernes egenfinansiering.

På baggrund af EU Infocenterets aktiviteter er der yderligere 6 projekter under udvikling med et samlet budget på omkring 8 - 10 mill. kr. Heraf forventes omkring 6 mill. kr. at blive finansieret af EU programmer.

For de projektet EU Infocenteret har støttet udviklingen af, er samlet set, EUs Interregprogrammer den største finansieringskilde efterfulgt af Landdistriktsprogrammet og Regionalfondsprogrammet.

Desuden har EU Infocenteret givet rådgivning eller anden støtte til kortere forløb, heraf 12 forløb der er sat på standby, eller hvor det er fundet at der ikke er grundlag for at udvikle en egentlig projektansøgning.

Det vurderes at alle tilsagnsvilkår for projektet Guldborgsund EU Infocenter er overholdt.

Projektets baggrund

Flere af de "gamle" kommuner som nu udgør Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner har tidligere gennem flere år haft gavn af EU's strukturfondsmidler, og har herigennem kunnet realisere og supplere lokale innovative tiltag.

Efter kommunalreformen og nedlæggelsen af Storstrøms Amt, og hermed også amtets kontor for Regional Udvikling, er viden og erfaringer på EU området forsvundet ud af projektets geografiske område, dels til staten dels til regionen, og kun i meget begrænset omfang er denne ekspertise flyttet over i de nye storkommuner der er lokaliseret i Mål-2 området.

Guldborgsund Kommune har villet forberede sig på at kunne øge antallet af EU relaterede aktiviteter og sikre koordinering og viden om mulighederne i EU Strukturfonde m.v. med øvrige erhvervs-, turisme og kulturfremmetiltag.

Guldborgsund Kommune ønskede derfor at gennemføre udviklingsprojektet "Guldborgsund EU Infocenter".

Projektets formål

Ifølge projektansøgningen har projektets formål været at:

Etablere en kommunal organisation der kan

- Informere og vejlede om mulighederne i EU's strukturfonde m.v.
- Etablere netværk mellem relevante virksomheder og institutioner med henblik på at fremme innovation og videnoverførsel
- Ideudvikle internt og eksternt med henblik på at skabe flere og bedre jobs med udgangspunkt i områdets situation og udviklingsmuligheder.

Projektets organisering

Projektet er lokaliseret i Guldborgsund Kommunes Rådhus på Direktionsgangen hvor en fuldtidsansat projektmedarbejder har kontor. Kontoret er blevet indrettet med PC og alle almindelige kontorfaciliteter. Projektet er organisatorisk forankret i Erhvervs, Turisme og EU afdelingen (ETE), under Direktørområdet Erhvervs- og Arbejdsmarked.

For at sikre forankringen af EU Infocenterets resultater efter projektets ophør er det valgt at, udover den fuldtidsansatte medarbejder, bidrager alle afdelingens medarbejdere - i den udstrækning det er relevant - til projektets arbejdsopgaver, og således tydeligt integrere EU Infocenteret i ETE afdelingen.

Projektet daglige ledelse foretages af den fuldtidsansatte medarbejder, mens koordinering og planlægning foretages på ETE afdelingens afdelingsmøder.

Regnskabsføring for projektet foretages af Kommunens regnskabsafdeling.

Projektets indhold

Projektets indhold er i ansøgningen beskrevet som

- Skabe overblik og indsigt i hvilke muligheder der gives i de nye programmer, især i Mål 2 (Regionalfond og Socialfond) og Mål 3 (Interreg), men muligvis tillige Syvende Rammeprogram og Landdistriktsmidler.
- Identifikation af relevante samarbejdspartnere i og udenfor den kommunale organisation samt etablering af netværk til projektudvikling.
- Afholdelse af seminarer og lignende med henblik på at fordele viden og projekterfaringer.
- Opbygning af fremskudt information med henblik på at lette omgivelsernes adgang til strukturfondsmidlerne samt hjælp til øvrige projektetablering.
- Arbejde for tilvejebringelse af finansiering for fortsættelse af initiativet efter projektforberedelsesperiodens udløb.

Gennemførelsen af disse aktivitetsområder er foregået gennem fire projektkomponenter:

1. Netværksdannelse og informationsarbejde
2. Videnopsamling
3. Projektudvikling
4. Finansiering for videreførelse af initiativet i regi af EU Infocenter

Komponent 1

Netværksdannelse og informationsarbejde

Aktiviteterne under denne komponent har inkluderet etablering af en hjemmeside for EU Infocenteret, gennemførelse af PR og annonceaktiviteter, afholdelse af en række informationsmøder, samt støtte til en række netværk; eksisterende netværk såvel som etablering af nye netværk.

Hjemmeside

Der er udviklet en hjemmeside for Guldborgsund EU infocenter (<http://www.guldborgsund.dk/Erhverv/EU-infocenter.aspx>), der informerer om selve EU Infocenteret, informerer om EU støttemuligheder gennem korte introduktioner om relevante EU programmer, indeholder programdokumenter fra de meste relevante støtteprogrammer, indeholder links til programsekretariater / forvaltningsmyndigheder og endelig informerer om aktuelle aktiviteter og arrangementer der gennemføres af EU Infocenteret. Hjemmesiden er udarbejdet i samarbejde med Kommunens Kommunikationsafdeling, og opdateres jævnligt.

Mediedækning og PR

EU Infocenteret har udvirket at mindst 12 artikler er kommet i de lokale medier, hovedsagligt Lolland-Falsters Folketidende, vedrørende etablering af Guldborgsund EU Infocenter og EU støtteprogrammer, etablering af lokal aktionsgruppe for Guldborgsund Kommune, informationsseminar for erhvervsvirksomheder, Region Sjællands EU Kontor i Bruxelles og afholdelse af netværksseminar for mikrovirksomheder og freelancere (se tabel 1).

For arrangementer og informationer der særligt henvender sig til erhvervslivet, er det aftalt med Erhvervsråd Lolland-Falster at kunne anvende deres ugentlige elektroniske nyhedsbrev.

Desuden har der igennem projektperioden, i de lokale medier, været indrykket en række annoncer for EU Infocenterets arrangementer.

Tabel 1. Medieomtale af EU Infocenteret og dets arrangementer

Dato	Medie	Emne
10 mar. 08	¼ side, Lolland-Falster Folketidende	Seminar for mikrovirksomheder og freelancere
11 mar. 08	Erhvervsråd Lolland-Falsters Nyhedsbrev	Seminar for mikrovirksomheder og freelancere
feb. 08	½ side, Lolland-Falster Folketidende	Region Sjællands EU kontor i Bruxelles
10 dec. 07	½ side, Lolland-Falster Folketidende	Projektgruppen omkring Sikre Rastepladser
6 sep. 07	Erhvervsråd Lolland-Falsters Nyhedsbrev	Information om EU støtteprogrammer RFP, SFP og 7RP.
7 aug. 07	Erhvervsråd Lolland-Falsters Nyhedsbrev	Informationsmøde for Erhvervsråd Lolland-Falsters medlemsvirksomheder, samt om RFP og SFP.
31 maj 07	½ side. Lolland-Falster Folketidende	Lokal aktionsgruppe for Guldborgsund Kommune
23 maj 07	¼ side, Lolland-Falster Folketidende	EU's Landdistriktsprogram og lokal aktionsgruppe for Guldborgsund Kommune
25 apr. 07	¾ side, Landbrugs Nyt	EU's Landdistriktsprogram og lokal aktionsgruppe for Guldborgsund Kommune
20 april 07	½ side, Lolland-Falster Folketidende	Lokal aktionsgruppe for Guldborgsund Kommune
11 apr. 07	¾ side Lolland-Falsters Folketidende	EUs Landdistriktsprogram og lokale aktionsgrupper
22 mar. 07	¾ side Lolland-Falsters Folketidende	Etablering af Guldborgsund EU Infocenter og muligheder for EU støtte
27 jan. 07	¼ side. Lolland-Falsters Folketidende	Etablering af Guldborgsund EU Infocenter

Informationsmøder

Guldborgsund EU Infocenter har afholdt en række informationsmøder for at informere dels om EU Infocenterets servicetilbud, dels om relevante EU programmets støttemuligheder. Deltagerne har været fra Guldborgsund, Lolland og Vordingborg (Møn) Kommuner, og har dels repræsenteret erhvervslivet og foreningslivet, dels været borgere, politikere og kommunalt ansatte.

Der har været afholdt 10 møder med tilsammen mere end 270 deltagere. Se tabel 2.

Tabel 2. Informationsmøder gennemført i regi af Guldborgsund EU Infocenter

Dato	Aktivitet	EU programmer præsenteret	ca. deltagere
26 mar. 08	Seminar for mikro-virksomheder og freelancere. Netværksseminar i samarbejde med Mikronet. Information om EU støtte, om at blogge og om kontofællesskaber. Deltagere fra hele Mål 2 området.	RFP, SF og LDP	60
26 feb. 08	Informationsmøde for potentielle partnere fra Falster, Lolland og Møn til kommende turismeudviklingsprojekt på sejlsportsområdet på tværs af Femerbælt.	Interreg IV A, Femerbælt	30
7. feb. 08.	Kontaktmøde med Region Sjællands Bruxelleskontor om samarbejde, ønsker og planer.	Bredt om EU støtteprogrammer	10
26 nov. 07	Deltagelse med stand på Iværksætterdag. Indvielse af Holeby Erhvervspark i Lolland Kommune. Arrangeret af ELF.	EU Infocenter	40
20 sep. 07	Informationsmøde for Natur og Miljø Afdeling, Guldborgsund Kommune, for ledelse og relevante medarbejdere.	Interreg programmerne og LDP inkl. LAG Guldborgsund	5
5. sep 07	Informationsmøde om EU programmer for ELF medlemsvirksomheder. Gennemført i samarbejde med ELF.	EU Infocenter og RFP, SPF og 7. RP	20
31 aug. 07	Informationsmøde for Jobcenterets ledelse.	Om EU Infocenter og SFP	5
19 apr. 07	Offentligt informationsmøde for borgere, foreningsliv og erhvervsliv om EUs Landdistriktsprogram og etablering af Lokal Aktionsgruppe i Guldborgsund kommune.	LDP og Lokale aktionsgrupper	80
22 feb. 07	Informationsmøde for fagchefer o.a. i tværfagligt strategiforum (BETAK) i Guldborgsund Kommune.	EU Infocenter og FIP, LDP, RFP, SFP, 7. RP og Interreg IV	14
21 feb. 07	Informationsmøde for politikere i Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget, Guldborgsund Kommune.	EU Infocenter og LDP, FIP, RFP, SFP, 7. RP, Interreg IV	8

Netværksdannelse

Guldborgsund EU Infocenter har etableret kontakt og samarbejdsrelationer til en række interne og eksterne institutioner og organisationer.

Hovedparten af EU Infocenters aktiviteter er gennemført gennem netværksgrupper som EU Infocenteret har været en del af, og i flere tilfælde er netværksgrupperne etableret af EU Infocenteret. Disse netværk er listet og beskrevet i tabel 3 herunder.

Tabel 3. Liste over netværk som EU Infocenteret har etableret eller har støttet og deltaget i.

Netværk	Formål og arbejde	EU Infocenters rolle	Deltagere
Projektgruppe Sikre rasteplasser	Privat - offentligt samarbejde med konkret initiativ for at etablere den første sikre rasteplass i Danmark og udvikle modeller for sikre rasteplasser. Projektgruppen har afholdt 5 møder fra maj 2007 til marts 2008. Projekter er under udvikling, og gruppen forventes at fortsætte de næste år.	Medstifter og vært for gruppen og kontakttled til Region Sjælland, EU-MP Anne E. Jensen og assistent Karsten Schön. Støtte til at bringe EU finansiering ind i projektet.	DLT Dansk Transport og Logistik. HTS Handel og Transport. 3F Transport. Cargo Syd (privat virksomhed). Codan Forsikring. Scandlines Spedition. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Erhvervsråd Lolland-Falster. Region Sjælland. Guldborgsund Kommune.
Initiativgruppe for LAG Guldborgsund	Privat – offentligt samarbejde for at forberede og stifte en lokal aktionsgruppe (LAG) i Guldborgsund Kommune under landdistriktsprogrammet. Gruppen forventes fortsat mindst indtil 2013.	Stifte og lede initiativgruppen, afholde 3 planlægningsmøder, et offentligt informationsmøde, samt stiftende generalforsamling, kontakt til presse og DFFE (Landdistriktsprogrammet). Arbejdet gennemført i tæt samarbejde med - og støttet til - Lolland Kommune.	Erhvervsråd Lolland-Falster. Repræsentant for kultur. Familie og Samfund. CEUS (uddannelse). Dansk Landbrug Sydhavsørerne. Danmarks Naturfredningsforening Guldborgsund. Nykøbing F Turistforening. LAG Falster, Møn og Sydsjælland (2000-2006). Natur og Miljø og ETE, Guldborgsund Kommune.
FAG - Lokal aktionsgruppe under Fiskeri-programmet	Privat-offentligt samarbejde for at forberede og stifte en lokal aktionsgruppe (FAG), der geografisk dækker Guldborgsund og Lolland Kommuner samt Næstved og Vordingborg Kommune. Gruppen forventes fortsat mindst indtil 2013.	Gennem deltagelse i møder og tlf. og e-mail kommunikation, støtte at processen for dannelse af FAG gennemføres, og sikre at fiskerierhvervet og havne lokaliseret i Guldborgsund Kommune inddrages.	Selvstændige fiskere i området. Havnefogeder fra lokale havne. Kommunalt ansatte embedsmænd.
Samarbejde mellem Mikronet og Guldborgsund Kommune	Samarbejde med Mikronet for at styrke små virksomheder og freelancere på Lolland,	Fortsat dialog med Mikronet om behov og planer, udarbejdet liste over ønsker for fremtidige arrangementer og	Mikronet er et åbent netværk af små virksomheder og freelancere med ca. 380 medlemsvirksomheder, med tyngde på

	Falster og Møn. Disse virksomhedstyper er af stigende økonomiske vigtighed, særligt i et landdistriktsperspektiv.	projekter. Første fælles arrangement var gennemførelse af stort netværksseminar (nævnt i mødelisten herover).	Lolland, Falster og Møn, og hjemadresse i Stubbekøbing.
Projektgruppe Indlandsturisme og Sejlerturisme omkring Sydhavsøerne	Udvikling af et turisme-projekt med fokus på sejlerturisme og sammenhæng til den generelle indlandsturisme.	Initiere projektgruppen og afholdelse af stort informationsmøde, støtte med projektoplæg og kontakt til danske og tyske projektpartnere og Interregsekretariat.	VisitGuldborgsund. Fonden Turist Lolland. Foreningen Smålandshavet. Lolland Kommune. Guldborgsund Kommune.
Projektgruppe Naturpark Maribosøerne	Samarbejde mellem offentlige myndigheder for udvikling af dansk deltagelse i Interreg projektet "Parks and Benefits" der dækker ca. 30 institutioner fra ca. 10 lande omkring Østersøen	Deltagelse i netværksgruppen og specifik støtte til Natur- og Miljøafdelingen for formulering af projektindhold, organisering og budgettering.	Region Sjælland. Østdansk Turisme. RUC. Lolland Kommune. ETE og Natur- og Miljøafdelingen, Guldborgsund Kommune.
Netværk omkring rekreative ruter	Samarbejde for at udvikle et Interregprojekt der kan udbygge de rekreative rutesystemer og markedsføre Regionen.	Deltagelse i netværksgruppen og støtte til Natur- og Miljøafdelingen.	Region Sjælland. Kommuner i Region Sjælland. Østdansk Turisme.
Netværk omkring projektet Munkeruten	Samarbejde for at udvikle et Interregprojekt der kan markedsføre de historiske og kulturelle værdier i projektområdet og på Midt- og Østsjælland.	Deltagelse i netværksgruppen og støtte til Guldborgsund Kommunes deltagelse.	Kommuner, museer og turistorganisationer på Lolland-Falster og på Midt- og Østsjælland

Komponent 2 Videnopsamling

Denne komponent indeholder aktiviteter der vedrører (1) deltagelse på informationsmøder, (2) kontakt til myndigheder og sekretariater der administrer EU programmer og (3) anskaffelse af brochurer og dokumenter, enten via nettet eller gennem anskaffelser af trykt materiale.

(1) Deltagelse på informationsmøder for hjemhentning af viden (se tabel 4). Disse møder har på forskellige måder givet viden om de støttemuligheder der foreligger i EU systemet og i forskellige nationale puljer, samt præsenteret viden om forskellige muligheder for erhvervsudvikling relevante for området.

Tabel 4. Deltagelse på informationsmøder i regi af Guldborgsund EU Infocenter

Dato	Titel	Arrangør	ca. deltagere
28. feb. 07	Vækst i Oplevelsesindustrien	CEUS	100
12. mar. 07	Vækstforums regionale og midler EU-midler	Vækstforum Sjælland	100
27 mar. 07	Regionalt Netværksmøde vedr. Lokale Aktionsgrupper	Landdistrikternes Fællesråd	20
17. apr. 07	National konference om lokale aktionsgrupper	Direktoratet for FødevarerErhverv	200
20. jun. 07	Tur på Færgen Interreg	Interreg sekretariatet, Sorø	50
24. okt. 07	Infomøde om støtte-muligheder	Højteknologifonden	20
11. okt. 07	Femern Bælt forbindelsen	Femer Bælt Sekretariatet	400
12. nov. 07	International politik	Region Sjælland	5
11. mar. 08	Interreg programmerne	Interreg sekretariatet, Sorø	50

(2) kontakt til en række myndigheder og sekretariater der administrer EU programmer eller i øvrigt sidder inde med særlig viden om EU programmer. Der er foretaget kontakt gennem møder, telefonsamtaler og e-mails til:

- Vækstforum Sjælland,
- Region Sjælland,
- Interregsekretariatet for det dansk-tyske program (Sorø),
- Øresundssekretariatet (Sekretariat for det dansk-svenske Interregprogram),
- Direktoratet for FødeVarerErhverv,
- Forsknings og Innovationsstyrelsen (nationalt støttepunkt for 7. Rammeprogram for Forskning og Udvikling),
- Erhvervs- og Byggestyrelsen,
- Transport- og Energiministeriet (TEN-programmet),
- Europe Interprises Network (Vordingborg).

(3) Hjemhentning af brochurer og dokumenter enten via nettet eller gennem anskaffelser af trykte materialer.

Denne hjemhentning omfatter et stort antal brochurer, programdokumenter, ansøgningsvejledninger, regelsæt, love og bekendtgørelser. Det hjemhentede materiale skal ikke listes her, men inkludere det mest relevante materiale for Regionalfondsprogrammet, Socialfondsprogrammet, Landdistriktsprogrammet (herunder materiale vedr. lokale aktionsgrupper), Fiskeriprogrammet (herunder materiale vedr. lokale aktionsgrupper), Interreg IV A for Danmark-Sverige, Danmark-Tyskland og for Det Sydøstlige for Østersø og Interreg IV B Østersøprogrammet, samt en del relevant materiale vedrørende det Syvende Rammeprogram for Forskning og Udvikling.

Dette materiale videreformidles fra EU infocenteret enten gennem hjemmesiden eller på baggrund af henvendelser til EU Infocenteret.

Komponent 3 Projektudvikling

Godkendte projekter

EU Infocenter har leveret støtte til projektudvikling, internt såvel som eksternt. En række af disse støtteforløb har resulteret i projektansøgninger som er blevet godkendt og har modtaget eksternt medfinansiering, hovedsageligt fra EU programmer.

De godkendte projekter er vist herunder i tabel 5, med en projekttitel, projektholder, typen af støtte EU Infocenteret har leveret samt det godkendte budget og finansieringskilde.

Tabel 5. Liste over projekter godkendte i projektperioden

Projekttitel	Projektholder	Støtte fra EU Infocenter	Projektbudget og finansieringskilde
LAG Guldborgsund	Selvstændig forening, LAG Guldborgsund	Rådgivning, information og netværksdannelse til etablering af LAG for GBS.	2,5 mill.kr årligt x 7 år. LDP.
Forsøgsprojekt Gedser	IC Byfornyelse	Støtte og rådgivning til projektansøger og kommunal sagsbehandling.	1 mill. Kr. Socialministeriet og Erhvervs & Byggestyrelsen.
Baltic Sailing	Foreningen Smålandshavet	Rådgivning og administrationsstøtte vedr. i gangværende projekt samt ansøgning om projektførlængelse.	1,1 mill.kr. Interreg III A og Lolland og Guldborgsund Kommuner.
Organisationsformer over Femer Bælt Tyskland-Danmark	Foreningen Smålandshavet	Vejledning og støtte til projektudvikling og ansøgning.	266.000 kr. Interreg III A, Lolland og Guldborgsund Kommuner.
LF Erhvervsråd - 7. RP	Konsulentfirmaet PEP og en række erhvervsråd, herunder ELF	Rådgivning og deltagelse i netværksprojekt om 7. Rammeprogram.	450.000 kr. Regionale midler.
For-projekt for Tværkommunal Netværks-dannelse og Projektudvikling i Yderområdet	ETE afdeling+ Lolland og Vordingborg Kommuner	Ideudvikling, netværksdannelse og projektudvikling.	610.000 kr. RFP (2000-2006) og Lolland, Vordingborg og Guldborgsund kommuner
Naturvejledning omkring Naturpark Maribosøerne	Hejrede Friluftsgård	Assistance og rådgivning om projektindhold og projektorganisering.	1.1 mill. kr. Friluftsrådet og tre afdelinger i Guldborgsund kommune (Sundhed, Natur og Miljø og ETE).
Aktivitetsplads for børn og familier ved Gedser Lystbådehavn	Gedser havnemyndighed / Guldborgsund Kommune	Netværksdannelse, projektudvikling og udarbejdelse af projektansøgning.	280.000 kr. Landdistriktsprogrammet og kommunale midler.
Totalt godkendt:		8 projekter, samlet budget på 7,2 mill. kr.	

Projekter under udvikling

EU Infocenteret har leveret støttet til en række projektføløb som er under fortsat udvikling.

Disse projekter er vist herunder i tabel 6, med en projekttitel, projektholder, typen af støtte EU Infocenteret har leveret, samt det forventede budget og finansieringskilde.

Tabel 6. Projekter under udvikling

Projekttitel	Projektholder	Støtte fra EU Infocenter	Budget*/ Finansieringskilde
Parks and Benefits / Naturparker omkring Østersøen	Natur og Miljø afd. + 3 andre danske partnere og mere end 20 partnere omkring Østersøen	Netværksdannelse, deltagelse i projektforberedende arbejde.	2,2 mill. kr. for Guldborgsund og Lolland Kommuner, Interreg IV B, Baltic Sea Region
Sikre rastepladser, Udvikling i Transport og Logistik branchen	Region Sjælland, Guldborgsund Kommune sammen med Transport og Logistik branchen	Rådgivning og støtte til netværksdannelse, projektudvikling og EU støtte.	0,5 mill kr. Interreg IV A, Sydlige Østersø, Region Sjælland, Guldborgsund Kommune, private investorer.
Indlandsturisme og Sejlerturisme omkring Sydhavsøerne	Visitguldborgsund + Foreningen Smålandshavet, Fonden Turist Lolland og tyske partnere.	Ide- og projektudvikling og netværksdannelse.	4 mill. kr. Interreg IV A, Femer Bælt, 3 år
Rekreative ruter på Lolland-Falster	Region Sjælland, Kommuner i Region Sjælland, Østdansk Turisme + svenske partnere.	Netværksdannelse, deltagelse i projektforberedende arbejde.	1 mill. kr. Interreg IV A, Danmark - Sverige
Munkeruten	Kommuner, museer og turistorganisationer på Lolland-Falster, Midt- og Østsjælland + tyske partnere.	Netværksdannelse, deltagelse i projektforberedende arbejde.	1 mill. kr, Interreg IV A, Femer Bælt
Etablering af Sortsø Terapihave / Stressterapi	Jobcenteret i samarbejde med Sortsø Terapicenter	Vejledning og rådgivning om støttemuligheder.	2 mill. kr. LDP + Forebyggelsespuljen
Total under udvikling		6 projekter, samlet budget 8 - 10 mill. kr.	

* Budgetterne er approksimative, og ved større internationale projekter vedrører budgettet den del der er relevant for projektområdet.

Projektudvikling og ansøgninger på standby

EU Infocenteret har givet støtte til en række projektudviklingsforløb, hvor processen nu er på standby (se tabel 7). Dette betyder at det fra projektholders side nu revurderes hvordan man kan komme videre med en ny projektansøgning eller om projektideen bør henlægges.

Tabel 7. Projektudvikling og ansøgninger på standby

Projekttitle	Projektholder	Støtte fra EU Infocenter	På tænkt budget og finansieringskilde
Transportknudepunkt på Nordfalster	ETE, Guldborgsund Kommune	Støtte til udvikling af projektansøgning.	0,36 mill. kr. RFP 2000-2006
Aktivt Naturområde Nr. Vedby	Natur og Miljøafd., Guldborgsund Kommune	Ideudvikling og udvikling af projektansøgning.	0,6 mill. kr. RFP 2000-2006
Gedser Helhedsplan	ETE, Guldborgsund Kommune	Ideudvikling og udvikling af projektsansøgning.	1,3 mill. kr. RFP 2000-2006
Forbedring af Turismeservice faciliteter i kommunale lystbådehavne	ETE, Guldborgsund Kommune	Ideudvikling og udvikling af projektansøgning.	2 mill. Kr. RFP 2000-2006
Støttepunkter for Friluftsliv og Naturoplevelser	ETE, Guldborgsund Kommune	Ideudvikling og udvikling af projektsansøgning.	1,2 mill. Kr. RFP 2000-2006
Samarbejde om turisme og transport Rostock-Gedser	Rostock kommunale myndigheder	Støtte til netværksdannelse og projektudvikling.	Interreg A, South Baltic Sea

Kortere rådgivnings- og støtteforløb

Herunder er listet en række støtte- og afklaringsforløb hvor EU Infocenteret har leveret en mere begrænset støtte. For de tre øverste projekter vist i tabel 8 herunder er der tale om nu godkendte projekter. For de fem næste forløb vist herunder, har rådgivningen resulteret i en henlæggelse af planerne om EU programstøtte.

Tabel 8. Forløb hvor EU Infocenteret har leveret en mere begrænset støtte.

Godkendte projekter			
Projekttitle	Projektholder	Støtte fra EU Infocenter	Finansieringskilde
Nye Medier i kompetenceudviklingen	Lene Vestervang Olsen / Knowledge Lab, Syddansk Universitet	Vejledning vedr. regional netværksdannelse.	Kulturarvsstyrelsen / Private midler
Købstadsturisme	Østdansk Turisme	Støtte til netværksdannelse blandt lokale turismeorganisationer.	Regionale midler, kommuner og turistforeninger
Etablering af Planteavlssklynge	Grønt Center	Støtte vedrørende kommunal medfinansiering.	RFP, Regionale og kommunale midler
Forløb der ikke har ledet frem til indlevering af en projektansøgning			
Projekttitle	Dialogpartner	Støtte fra EU Infocenter	På tænkt finansieringskilde

Etablering af international virksomhed på Falster	ELF og Jobcenter (virksomheden er anonym)	Information og notat til vedr. muligheder for EU støtte.	SFP og RFP
Guldborgsund Kommune Kulturprojekter	Afdeling for Kultur og Fritid	Information og rådgivning om støttemuligheder vedr. kulturprojekter.	Interreg og EUs Kulturprogram
Udvikling af Sportscollege Lolland-Falster	Sportscollege Lolland-Falster	Information og rådgivning om støttemuligheder.	EU ungdoms- og uddannelsesmidler, bl.a. CIRIUS.
Udvikling af LEAN-projekt for Personaleafdelingen i GBS Kommune	Personaleafdelingen, GBS Kommune	Information og rådgivning om støttemuligheder.	
Væksthus Nykøbing	Konsulentfirma	Rådgivning om netværksdannelse og projektindhold.	RFP / SFP

Komponent 4

Finansiering for videreførelse af initiativer i regi af EU Infocenter

EU Infocenteret er nu etableret i Guldborgsund Kommune som en ramme for EU rådgivning, netværksdannelse og projektudvikling for Lolland, Falster og Møn.

Som en del af EU Infocenterets projektaktiviteter er der arbejdet for at fremskaffe EU finansiering til en yderligere udvikling af EU Infocenterets aktiviteter. Det er ønsket at udbrede forankringen af netværks- og projektudviklingsaktiviteterne, således at de fremtidige aktiviteter bliver gennemført i fællesskab med Guldborgsund Kommunes to nabokommuner; Lolland Kommune og Vordingborg Kommune.

Der har fra august – december 2007 været et dialogforløb mellem de tre kommuner og med Vækstforum Sjællands Sekretariat om de tre kommuners ønsker for udvikling af metoder og rammer for støtte til netværksdannelse og projektudvikling blandt kommunernes institutioner og erhvervsliv.

Dette ledte i december 2007 til indlevering af en ansøgning til Vækstforum Sjælland og restmidlerne fra Regionalfondsprogrammet 2000-2006 om støtte til "Forprojekt til Tværkommunal Netværksdannelse og Projektudvikling i Yderområdet".

Projektet blev igangsat pr. 1. marts 2008 og løber indtil 15. september 2008.

Formål med Forprojektet er at

- identificere og beskrive behovet for kommunernes støtte mht. netværksdannelse, EU ekspertise og projektudvikling til områdets erhvervsliv, foreninger og institutioner samt kommunernes egen administration
- skabe kontakt og samarbejdsrelationer til Yderområdets udviklingsaktører samt beskrive kommunernes rolle og samspil i forhold til udviklingsaktørerne
- udvikle forslag til projektaktiviteter og
- udarbejde en egentlig projektansøgning for et projekt Netværksdannelse og Projektudvikling i Yderområdet (NPY) stilet til til Regionalfondsprogrammet 2007-2013.

Det forventes således at der udvikles et tværkommunalt samarbejde – blandt Lolland, Vordingborg og Guldborgsund Kommuner - der gennem netværksdannelse og projektudvikling kan støtte at en øget andel af internationale midler (EU midler) og nationale støtte- og puljemidler lokaliseres i projektområdet til gavn for innovation og vækst.

Opfyldelse af projektets kvalitative og kvantitative mål

Projektets resultater

(1)
gennem afholdelse af en række informationsmøder der har EU Infocenteret styrket vidensniveauet om EU støttemuligheder blandt institutioner, erhvervsliv, foreninger og borgere i projektområdet,

(2)
gennem EU Infocenterets støtte er en række netværk blevet etableret eller styrket for gennemførelse af projektudvikling og erhvervsudvikling og

(3)
EU Infocenterets støtte til projektudviklingsforløb har medvirket til godkendelse af 8 projekter og til 6 forløb hvor projektet stadig er under udvikling.

Kvantitative virkninger

Grundet projektets indirekte natur mht. virkninger på udvikling og jobskabelse er der ikke angivet kvantitative virkninger i projektansøgningen.

Kvalitative virkninger

I projektansøgningen er det angivet at projektet forventes (1) at have positive forsknings- og udviklingsmæssige effekter, (2) at have en IKT profil samt (3) at have en turistmæssig effekt.

Ved projektets afslutning kan det anføres at:

Projektet har haft **positive forsknings- og udviklingsmæssige effekter**:

- Projektet har assisteret eller udvirket at 8 projekter er blevet godkendt inden for projektperioden og at sandsynligvis 6 flere projekter bliver godkendt i løbet af 2008. Hver på sin måde bidrager disse projekter til udvikling af projekts geografiske område.

Desuden har projektet støttet 8 netværk mellem offentlige institutioner, det private erhvervsliv og foreningslivet og som hver på sin måde har bidraget til udvikling i projektets geografiske område.

- Projektet har haft **en IKT profil**. Projektet har således etableret en hjemmeside som informerer både om projektet og dets aktiviteter og om EU støttemuligheder. Hjemmesiden opdateres regelmæssigt.
- Projektet har haft en specifik **turistmæssig effekt** gennem dets støtte til 8 turismeprojekter der er godkendte eller er under udvikling: (1) Baltic Sailing, (2) Organisationsformer Tyskland-Danmark, (3) Naturvejledning omkring Naturpark Maribosøerne, (4) Aktivitetsplads for børn og familier ved Gedser Lystbådehavn, (5) Parks and Benefits / Naturparker omkring Østersøen, (6) Indlandsturisme og Sejlerturisme omkring Sydhavsøerne, (7) Rekreative ruter på Lolland-Falster samt (8) Munkeleden.

Opfyldelse af tilsagnsvilkår

I Erhvervs- og Byggestyrelsens tilsagnsbrev af 21. januar 2007 er der angivet 18 tilsagnsvilkår. Det vurderes at alle tilsagnsvilkår er overholdt.

Tidsfrister og rapportering

ad. 1 Projektet er ikke påbegyndt før 25. oktober 2006. Meddelelse om projektets påbegyndelse er fremsendt til Erhvervs- og Byggestyrelsen 27. februar 2007.

ad. 2 Projektet er gennemført i henhold til det beskrevne i ansøgningen om projektets indhold og formål, og afsluttet 31. marts 2008 i henhold til brev fra Erhvervs- og Byggestyrelsen fremsendt 3. januar 2008 med tilladelse til projektførelse og med godkendelse af budgetændring.

Endeligt revisorpåtegnet projektreghnskab, revisorberetning, effektvurderingsskema samt nærværende afsluttende projektrapport i to eksemplarer indsendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen senest 30. juni 2008, svarende til senest 3 måneder efter projektets afslutning.

ad. 3 Der er indsendt perioderegnskab 31. oktober 2007.

Af e-mail fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 31. januar 2008 er det godkendt, at projektet kan undlade at indsende perioderegnskab pr. 31. januar 2008, da projektet afsluttes den 31. marts 2008.

Det godkendte projektbudget

ad. 4 Kun tilskudsomfattede udgifter er medtaget i projektbudgettet. Der henvises til endeligt revisorpåtegnet projektreghnskab og revisorberetning. Ændringer af det oprindelige projektbudget blev godkendt af EBST i brev af 7. marts 2007 og i brev af 3. januar 2008.

Der gøres opmærksom på at der for budgetposten Nyansatte med særlige kvalifikationer er et samlet forbrug på 575.770 kr, svarende på et merforbrug i forhold til budgettet på 35.770 kr.

På budgetposten Interne timer er der et samlet forbrug på 134.805 kr, svarende til et merforbrug i forhold til budgettet på 43.805 kr. Merforbruget på disse to poster afspejler en stor projektaktivitet blandt ETE afdelingens ansatte for at støtte netværksdannelse og projektudvikling blandt, særligt i de sidste 4 måneder af projektets gennemførelse.

Merforbruget på Interne timer skyldes også at etablering og drift af EU Infocentrets hjemmeside er blevet udført af kommunens kommunikations- og PR afdeling, da det ved projektstart viste sig, at der i Kommunen var ansatte med sådanne kvalifikationer. Dette har også medvirket til et mindre forbrug på budgetposten Konsulentassistance.

Der er også et mindre forbrug på en række andre poster; særligt på budgetposterne Udstyr og instrumenter og Materialer og lignende, hvilket skyldes at projektets aktiviteter i høj grad har været mødeaktiviteter, netværksaktiviteter og støtte til projektudvikling, som kun i mindre grad har haft behov for udstyr og materialer.

Budgetposten Revision af projektreghnskab har et lille merforbrug i forhold til budgettet; merforbruget er på mindre end 10 %.

Samlet set har der været et forbrug på projektet på 784.508 kr svarende til et medforbrug i forhold til projektet på 22.508 kr. Det er kun udgifter indenfor det bevilligede projektbeløb som søges refunderet. Det overskydende beløb på 22.508 kr. finansieres af Guldborgsund Kommune.

Det anmodes om at Erhvervs- og Byggestyrelsen godkender det fremlagt regnskab.

Det samlede projektregnskab

Udgiftstype	Oprindeligt budget Kr	Budget pr. 3. 1. 2008 kr	Regnskab kr.
Nyansatte med særlige kvalifikationer	400.000	540.000	575.770
Ansatte med særlige kvalifikationer	52.000	92.000	134.805
Over head/generalomkostninger	70.000	20.000	15.590
Konsulentassistance	100.000	25.000	16.000
Revision af projektregnskab	15.000	15.000	16.150
Anden ekstern projektassistance	15.000	15.000	14.640
Udstyr og instrumenter	50.000	35.000	5.340
Materialer og lignende	60.000	20.000	6.213
I alt	762.000	762.000	784.508

ad. 5. Prisen af en given ydelse er ikke bestemt af fx sammenfald af interesser mellem køber og sælger.

ad. 6 Der er ikke indkøbt brugt udstyr.

Beregninger af interne timer og overhead

ad. 7. Interne timer er særskilt registreret for hver enkelt medarbejder med en timeløn der svarer til den faktiske årsløn divideret med 1.640 timer, indføjjet i skemaer der er underskrevet af medarbejderen og dennes nærmeste chef.

ad. 8. De indirekte omkostninger (generelomkostninger) består af telefon og internetregninger der er faktureret direkte til projektet, samt en række udgiftsposter der er fælles med de øvrige medarbejdere på Rådhuset, men som forøges pga. projektets lokalisering på Rådhuset: vand-, varme- og el-forbrug og rengøring.

Et notat er udarbejdet med henblik på beregning af størrelsen af udgifter af vand-, varme-, og el-forbrug og rengøring som skal henføres til projektet. Andelen af de faktiske udbetalinger der er henregnet til projektet, er beregnet i forhold til andelen af årsværk der er tilknyttet projektet sat i forhold til det samlede antal ansatte på Rådhuset.

Tilskuddets størrelse

ad. 9. Tilskuddet udgør højst 50 % af de tilskudsberettigede udgifter. Projektet finansieres kun gennem Guldborgsund Kommunes egenfinansiering og Erhvervs- og Byggestyrelsens tilskud.

ad. 10. Der er i maj 2007 indkøbt en stationær PC til projektet til en pris af 10.750 kr. Ud fra en standardafskrivningsperiode på tre år for PC'ere vurderes det at værdien af denne PC pr. 31. marts 2008 er på 6.569 kr. Denne værdi er i regnskabet fratrukket i opgørelsen over afholdte og betalte udgifter.


Egenfinansiering

ad. 11. Det er gennem borgmesterens underskrift af projektansøgningen dokumenteret at egenfinansieringen til hele projektet er tildelt, og er afholdt.

Brug af EU symbolet og angivelse af EUs bidrag

ad. 12. EUs logo har været anvendt ved projektarrangementer og informationsaktiviteter.

Specifikt er EUs logo vist på EU Infocenterets hjemmeside samt på de power-points præsentationer der er blevet vist ved arrangementer. Endelig er EU logoet indrammet og hængt op på kontoret sammen med teksten på danske og engelsk:



Offentliggørelse

ad. 13 Projektets resultater er tilgængelige på EU infocenterets hjemmeside i form af information om EU støttemuligheder og en række power-pointspræsentationer fra projektarrangementer.

Overholdelse af andre regler

ad. 14. Rummelighed på arbejdsmarkedet. I forbindelse med gennemførelsen af projektet har kommunen i videst muligt omfang medvirket til at skabe større rummelighed på arbejdsmarkedet. EU Infocenterets støtte til projektudvikling for Sortsø Terapihave / Stressterapi afspejler således en medvirken til større rummelighed på arbejdsmarkedet.

Kontrol og dokumentationskrav

ad. 15. og 16. De nævnte tilsagnsvilkår overholdes.

Revisor erklæringer og beretning

ad. 17. Revisor gøres opmærksom på dette vilkår.

Tilbagebetaling

ad. 18. Tilsagnsskrivelsens vilkår overholdes.

Projektets geografiske område

Under Guldborgsund Kommunes dialog med det daværende Storstrøms Amts Kontor for Regionaludvikling blev det fra Amtets side angivet, at projektet ikke kun skulle servicere den nye Guldborgsund Kommune, men i en vis udstrækning også skulle servicere hele Mål-2 området dvs. også Lolland Kommune og Møn.

Dette vilkår – som ikke er indskrevet i tilsagnsbrevet - er opfyldt på forskellige måder, gennem:

(1) EU Infocenterets hjemmeside, som er tilgængelig for alle,

(2) afholdelse af informationsmøder (særligt informationsmødet for Erhvervsråd Lolland-Falsters medlemmer og Seminar for mikrovirksomheder og freelancere),

(3) støtte til projektudvikling hvor der er deltagelse fra Lolland Kommune og Vordingborg Kommune (Møn), herunder særligt projekterne:

- Baltic Sailing, projektførlængelse – dækker hele Lolland og Falster.
- For-projekt for Tværkommunal Netværks-dannelse og Projektudvikling i Yderområdet – dækker Lolland, Falster og Møn.
- Parks and Benefits / Naturparker omkring Østersøen – dækker Lolland og Guldborgsund Kommuner
- Indlandsturisme og Sejlerturisme omkring Sydhavsøerne - dækker Lolland og Guldborgsund Kommuner, og Møn er inviteret til at deltage.
- Rekreative ruter på Lolland-Falster
- Munkeruten – dækker Lolland og Guldborgsund Kommuner samt en række Sjællandske kommuner.