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ØKONOMIUDVALG – IGANGVÆRENDE ANLÆGSPROJEKTER 

Igangværende anlægsprojekter 

(1.000 kr.) U/I 
Primo- 
saldo 
2025 

Forbrug 
2025 

Ultimo-
saldo 
2025 

Korrigeret 
anlægs- 
bevilling 

Projekt 

2 nye Brandstationer i Stubbekøbing 
og Gedser 624000-028 U 2.247 2.247 16.849 

Arbejdet med opførelsen af de nye brandstationer skrider planmæssigt frem.  
Byggeriet af brandstationen i Stubbekøbing blev igangsat i november 2025, og arbejdet i Gedser blev 
påbegyndt i januar 2026. 
Begge brandstationer forventes færdige og klar til ibrugtagning i november 2026. 

Havneudvikling i Nykøbing F. 624000-018 U 8.938 7.869 16.807 40.775 

Projektet har i 2025 afholdt udgifter til planlægning og andre forberedende processer for anlægsarbejdet. 
Derudover er der også afholdt udgifter til anlæg primært i form af nedrivning af bygninger, 
entreprenørarbejde i den sydlige del af havneområdet og reparationer af kajspuns. 
Anlægsprojektet er igangværende og fortsættes som planlagt i 2026.  

Marielyst - Ferieresort jordopkøb 624000-029 U 23.946 23.946 31.000 

Der opkøbes et areal yderligere primo 2026, som finansieres fra anlægget. 

Udviklingspulje 624000-009 U 815 815 

I 2025 er der bevilget tilskud på 1,300 mio. kr. til interne projekter. Ved interne projekter er der foretaget 
budgetomplacering til de konkrete projekter.  
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ERHVERV OG UDVIKLINGSUDVALG – IGANGVÆRENDE 
ANLÆGSPROJEKTER 

Igangværende anlægsprojekter 

(1.000 kr.) U/I 
Primo- 
saldo 
2025 

Forbrug 
2025 

Ultimo-
saldo 
2025 

Korrigeret 
anlægs- 
bevilling 

Projekt 

Salg - Væggerløsevej 11, 
Væggerløse 615000-006 I -450 -450 -444

Salget er gennemført, dog kan der forekomme yderligere udgifter i 2026. 

Salg - Præstehøjen, Idestrup 615001-002 U 45  

Salg - Præstehøjen, Idestrup 615001-002 I -736

Salget er ikke afsluttet. 
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SOCIALUDVALG – IGANGVÆRENDE ANLÆGSPROJEKTER 

Igangværende anlægsprojekter 

(1.000 kr.) U/I 
Primo- 
saldo 
2025 

Forbrug 
2025 

Ultimo-
saldo 
2025 

Korrigeret 
anlægs- 
bevilling 

Projekt 

Aflastning Kraghave - Finansiering 
af legeplads 632000-078 U 150 

Socialudvalget besluttede på mødet den 25. oktober 2025 (sag nr. 125) at godkende anlægsbevilling på 
150.000 kr. til udvidelse af legepladsen på aflastningen Kraghaven. Finansieringen af anlægsbevillingen 
skete via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2025.  
Kraghaven er aflastningstilbud til børn og unge med særlige behov og diagnoser som blandt andet ADHD og 
autisme, medfødt hjerneskade, senhjerneskader, multiple funktionsnedsættelser. Kraghaven har nu åbent 
alle ugens dage og selvom der er gode udearealer med fodboldbane og forskellige aktiviteter/legeredskaber 
er der behov for at få udvidet legepladsen, så der er aktivitetsmulighed for alle aldersgrupper.  
Anlægsprojektet er igangværende og fortsætter i 2026. 

Autismecenter, Præstemarken 86 - 
Etablering af sti 632000-077 U 17 17 367 

Socialudvalget besluttede på mødet den 17. september 2025 (sag nr. 110) at godkende anlægsbevilling på 
367.000 kr. til etablering af sti mellem autismecenteret Alslevvej 25 og Præstemarken 86 i Stubbekøbing. 
Finansieringen af anlægsbevillingen skete via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske 
anlægspulje for 2025.  
I forbindelse med etableringen af et nyt specialiseret botilbudslignende botilbud på Præstemarken 86 i 
Stubbekøbing (sag nr. 109 Socialudvalget september 2025), som bliver en satellit under Autismecenter 
Guldborgsund, er der behov for at skabe en fysisk forbindelse mellem de to matrikler. Derfor etableres en sti 
mellem Autismecenteret på Alslevvej 25 og Præstemarken 86. 
Anlægsprojektet er igangværende og fortsætter i 2026. 

Bøgely - Nedjustering af 
boligmassen 632000-028 U 820  129 949 1.600 

Bøgely - Nedjustering af 
boligmassen 632000-028 I -173 -173

Byrådet besluttede på mødet den 12. november 2020 at godkende en anlægsbevilling på 700.000 kr. til 
nedrivning af Bøgely. Ejendommen blev dog ikke nedrevet, da man ønskede at afsøge mulighederne for 
anden anvendelse. 
Administrationen estimerede i 2020 udgifterne til nedrivning af bebyggelsen og rydning af grunden til ca. 
700.000 kr. Efterfølgende vurderede administrationen, at beløbet var lavt sat, og estimerede i stedet, at 
nedrivningen ville koste ca. 1,0 mio. kr. Derfor besluttede byrådet på mødet den 16. maj 2024 (sag nr. 85) 
at godkende en ekstra bevilling på 900.000 kr. til gennemførelse af nedrivningen. 
Der pågår fortsat en afdækning af, hvorvidt bygningen kan anvendes til en anden målgruppe. 
Driftsudgifterne dækkes indtil videre af dette anlægsprojekt, indtil der foreligger en afklaring. 

Fælles FIB - Rokade personale- og 
kontorfacilitet. 632000-074 U 539 539 500 

Socialudvalget besluttede på mødet den 25. juni 2025 (sag nr. 74) at godkende en anlægsbevilling på 
500.000 kr. til finansiering af udgifter forbundet med rokade af personale- og kontorfaciliteter i enheden 
Fælles Forebyggelse, Indsats & Behandling. Finansieringen af anlægsbevillingen skete via udmøntning af 
midler fra Socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2025. 
Pr. 1. januar 2025 trådte en organisationsændring i kraft, hvor PPR-delen under Psykologisk Pædagogisk 
Center blev flyttet fra Center for Trivsel & Social Indsats (CTSI) til Center for Børn & Læring (CBL). 
Efterfølgende blev Sundhedsplejen, Pædagogisk Forebyggende Indsats (PFI) samt Centerpsykologerne 
samlet i en ny enhed: Fælles Forebyggende Indsats & Behandling (Fælles FIB). 
De involverede funktioner var tidligere fordelt på fire matrikler. Da der var behov for at samle funktionerne 
ét sted, blev der gennemført en intern rokade, hvilket medførte omkostninger til blandt andet maling og 
flytning. De samlede udgifter til gennemførelse af anlægsprojektet var estimeret til 500.000 kr. 
Anlægsarbejdet blev afsluttet i 2025. 
Projektet endte med at blive lidt dyrere end forventet. Merforbruget overføres til 2026, og der vil blive søgt 
en tillægsbevilling fra udvalgets strategiske anlægspulje i budget 2026 til dækning af merforbruget på 
projektet. Anlægsregnskabet vil blive fremlagt til godkendelse på Socialudvalgets møde primo 2026. 
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(1.000 kr.) U/I 
Primo- 
saldo 
2025 

Forbrug 
2025 

Ultimo-
saldo 
2025 

Korrigeret 
anlægs- 
bevilling 

Projekt 

Kløverbo - Etablering af snoezelrum 632000-076 U 8 8 65 

Socialudvalget besluttede på mødet den 27. august 2025 (sag nr. 93) at godkende en anlægsbevilling på 
65.000 kr. til etablering af et snoezelrum på det socialpsykiatriske botilbud Lindevangs boenhed KløverBo. 
Finansieringen af anlægsbevillingen skete via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske 
anlægspulje for 2025. 
Det socialpsykiatriske botilbud Lindevang består af fire boenheder for borgere med forskellige former for 
psykiske vanskeligheder. Det er borgere, som i varierende grad har behov for en særlig indsats for at 
reducere sanseindtryk og skabe ro og tryghed i dagligdagen. Dette kan blandt andet ske ved at indrette 
sanseorienterede rum, som kan tilpasses den enkelte borgers behov for sanseindtryk eller sanseberoligelse. 
Anlægsprojektet er igangværende og fortsætter i 2026. 

Københavnsvej 5 - Renov. A-husets 
køkken, kantine 632000-072 U 269 269 304 

Socialudvalget besluttede på mødet den 27. august 2025 (sag nr. 93) at godkende en anlægsbevilling på 
304.000 kr. til renovering af A-husets køkken og kantine på Københavnsvej 5. Finansieringen af 
anlægsbevillingen skete via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2025. 
Kantinen og modtagerkøkkenet i socialområdets Aktivitets- og samværstilbud (A-huset) for borgere med 
udviklingshandicap på Københavnsvej 5 i Nykøbing F. fremstår nedslidt og utidssvarende indrettet. I alt 
benytter ca. 100 borgere og medarbejdere sig dagligt af kantinen, ligesom der afholdes flere arrangementer, 
herunder fødselsdage og andre mærkedage. 
Det er forventningen, at moderniseringen af kantinen/caféen vil give mulighed for, at lokalerne kan benyttes 
af andre, når A-huset lukker om eftermiddagen. 
Anlægsprojektet er igangværende og fortsætter i 2026. 

Lindevang - Etabl. nyt gulv, 
akustikloft- og vægge 632000-071 U 364 364 650 

Socialudvalget besluttede på mødet den 26. februar 2025 (sag nr. 15) at godkende en anlægsbevilling på 
650.000 kr. til gennemførelse af tre anlægsprojekter: ny gulvbelægning og akustiklofter, ombygning af 
tidligere medicinrum samt montering af akustikvæg i en lejlighed. Finansieringen af anlægsbevillingen skete 
via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2025. 
Det socialpsykiatriske botilbud Lindevang, består af fire boenheder. Tre af de fire boenheder er tidligere 
blevet moderniseret via Socialudvalgets strategiske anlægspulje. Denne sag omhandler modernisering af 
den sidste boenhed, LindeBos fællesarealer, ombygning af det tidligere medicinrum for at optimere 
personalefaciliteterne (to kontorer) samt opsætning af lydisolerende materiale i en borgerlejlighed med høj 
rumklang. 
Anlægsprojektet er igangværende og fortsætter i 2026. 

Saxenhøj - Omb. ni forsorgshjempl. 
til seks skæveb 632000-073 U 2.563 

Saxenhøj - Omb. ni forsorgshjempl. 
til seks skæveb 632000-073 I -2.181

Socialudvalget besluttede på mødet den 29. januar 2025 (sag nr. 3) at godkende en anlægsbevilling på 
2,563 mio. kr. til ombygning og omlægning af ni forsorgshjemspladser til seks Skæve Boliger under 
forudsætning af, at der opnås tilskud fra Social- og Boligstyrelsen på 2,181 mio. kr. Finansieringen af netto 
anlægsbevillingen på 382.000 kr. skete via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske anlægspulje 
for 2025. 
Som led i hjemløsereformen, der trådte i kraft den 1. oktober 2023, er der løbende arbejdet med at afsøge 
forskellige boligløsninger, som kan bidrage til at skabe en bred vifte af billige boliger til borgere på vej ud af 
hjemløshed. 
Der er gennem årene opført 18 Skæve Boliger på Saxenhøj-matriklen, som desuden rummer 73 
hjemløsepladser jævnfør servicelovens § 110. Skæve Boliger er en boligform målrettet hjemløse og særligt 
udsatte borgere, som ikke kan rummes i traditionelt boligbyggeri. Der ønskes nu en omlægning af yderligere 
ni forsorgshjemspladser beliggende i bygningerne ”Forvalteren” og ”Bakken”. Ved omlægningen omdannes 
de nuværende ni pladser til seks Skæve Boliger. 
Anlægsprojektet er igangværende og fortsætter i 2026. 
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(1.000 kr.) U/I 
Primo- 
saldo 
2025 

Forbrug 
2025 

Ultimo-
saldo 
2025 

Korrigeret 
anlægs- 
bevilling 

Projekt 

Væresteder - Udvidelse, istandsæt. 
fysiske rammmer 632000-079 U    140 

Socialudvalget besluttede på mødet den 25. oktober 2025 (sag nr. 126) at godkende anlægsbevilling på 
140.000 kr. til optimering af de fysiske rammer på kommunens væresteder. Finansieringen af 
anlægsbevillingen skete via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2025.  
På det tidligere rådhus i Nysted har medarbejdere fra socialområdet (bostøtterne) flere kontorer og 
mødelokaler, end der aktuelt er behov for.  
Værestedet De små skridt åbnede i sommeren 2022 i lokaler på samme adresse og har siden oplevet 
stigende tilgang af borgere. Dette har medført behov for at udvide de fysiske rammer.  
Det foreslås, at værestedet og bostøtterne bytter lokaler, hvilket vil medføre en bedre udnyttelse af de 
eksisterende faciliteter. I forbindelse med denne rokade er der behov for lettere istandsættelse – herunder 
maling – som følge af almindelig slitage. 
Anlægsprojektet er igangværende og fortsætter i 2026. 
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ÆLDRE OG OMSORGSUDVALG – IGANGVÆRENDE 
ANLÆGSPROJEKTER 

Igangværende anlægsprojekter 

(1.000 kr.) U/I 
Primo- 
saldo 
2025 

Forbrug 
2025 

Ultimo-
saldo 
2025 

Korrigeret 
anlægs- 
bevilling 

Projekt 

Fælleskøkkenet I/S - Etablering af 
Grøntrum 633000-027 U 14.349  359 14.708 

Fælleskøkkenet I/S - Etablering af 
Grøntrum 633000-027 I -14.349 -359 -14.708

Projektet er udgiftsneutralt for kommunen og optages alene i kommunens regnskab, idet Fælleskøkkenets 
momsudgifter refunderes via den kommunale momsrefusionsordning gennem interessenterne. 

Københavnsvej 9 - Omb. lagerlok. 
Hjælpemiddeldepot 633000-041 U 5.427 5.427 6.404 

Ældre og Omsorgsudvalget godkendte på mødet den 20. november 2024 (sag nr. 90) anlægsbevilling på 
6,404 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 5,053 mio. kr. i budgetår 2024 og 1,351 mio. kr. til 
budgetår 2025 i forbindelse med flytning af hjælpemiddeldepot fra Neergaardsvej til Københavnsvej i 
Nykøbing F.  
Beløbet er finansieret via udmøntning af midler fra Ældre og Omsorgsudvalgets strategiske anlægspulje i 
henholdsvis budget 2024 og 2025.  
Anlægsprojektet er igangværende og fortsætter i 2026. 

Plejecentre - Optimering af 
brandsikkerhed 633000-022 U 7.687 298 7.984 8.056 

Byrådet godkendte på mødet den 10. december 2020 (sag nr. 130) anlægspuljen i hvert af budgetårene 
2021-2024 til optimering brandsikkerhed på plejehjem. Projektet har sammenhæng til politisk strategi: 
Gode rammer for sundhed & hverdagsliv, tidlig og rettidig indsats. 
Kommunen har en del ældre plejehjem, som er etableret under et ældre bygningsreglement og derfor ikke 
har fulgt med udviklingen inden for ABA-anlæg (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) i forhold til 
brandsektioner og sprinkling.  
Projektet med at optimere brandsikkerheden på plejehjem er sat i bero med baggrund i masterplan for 
Fremtidens plejeboligstruktur. Restpuljen søges overført til 2026, da den bør integreres i 
plejeboligstrukturen og prioriteres af udvalget. 

Solgården - Ny varmekilde 633000-040 U 392 423 815 1.359 

Ældre og Omsorgsudvalget godkendte på mødet den 28. august 2024 (sag nr. 60) anlægsbevillingen på 
1,359 mio. kr. til udskiftning af varmekilde på Solgården. Anlægsbevillingen til ny varmekilde på Solgården 
finansieres via udmøntning af midler fra Ældre og Omsorgsudvalgets strategiske anlægspulje for 2024. 
På plejehjem Solgården vurderes centrets 2 oliefyr at være opslidte og det frygtes, at et nedbrud er nært 
forestående. Finansieringen er delt mellem den kommunale ældreboligafdeling, der administreres af DAB og 
de kommunale servicearealer. Den samlede projektudgift er estimeret til ca. 10,000 mio. kr.  
Servicearealerne er opmålt til i alt 33,97% af bygningsmassen. Udgiften vedrørende servicearealerne 
udgør således 2,718 mio. kr. ekskl. moms efter momsrefusion. 
Udgiften til servicearealer finansieres ved 50/50 fordeling mellem Ældre og Omsorgsudvalgets strategiske 
anlægspulje og anlægspuljen Udvendig Klimaskærm og Indvendig vedligeholdelse under Teknik, Klima og 
Miljøudvalget. Områderne finansierer således 1,359 mio. kr. hver. 
Den resterende udgift på 6,602 mio. kr. finansieres gennem ældreboligafdelingens budget (66,03%), enten 
via tidligere henlæggelser eller huslejestigninger. 
Anlægsprojektet er igangværende og fortsætter i 2026. 
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BØRN OG SKOLEUDVALG – IGANGVÆRENDE 
ANLÆGSPROJEKTER 

Igangværende anlægsprojekter 

(1.000 kr.) U/I 
Primo- 
saldo 
2025 

Forbrug 
2025 

Ultimo-
saldo 
2025 

Korrigeret 
anlægs- 
bevilling 

Projekt 

Daginstitutioner,Skoler og PPR, 
Indvend. vedligeh. 642000-036 U 21.649 1.460 23.109 26.836 

Daginstitutioner,Skoler og PPR, 
Indvend. vedligeh. 642000-036 I -659 -659

Der er afsat i alt 25,000 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler med 10,000 mio. kr. i år 
2021 og 5,000 mio. kr. de efterfølgende 3 år. Endvidere er der overført 1,000 mio. kr. fra Nr. Vedby Skole til 
inkluderende læringsmiljøer samt prisfremskrevet budget. Ved budgetvedtagelsen for 2024 blev budgettet 
for 2024 fordelt på 3 år i årene 2024-2026. Restbeløbet skal i 2026 anvendes til nødvendige 
vedligeholdelsesopgaver. Herunder f.eks. maskiner til sløjdlokale på Stubbekøbing Skole, renovering af 
faglokaler og udvikling af almene læringsmiljøer. 

Pulje sikkerhed, udvikling af 
udemiljøer 642000-044 U 755 755 

Børn har behov for tilpas udfordrende udendørs lege- og læringsmiljøer for at udvikle motorik, sanser og 
kendskab til egen kropslig formåen. Sådanne legepladser fordrer naturligvis, at sikkerheden som f.eks. 
faldunderlag m.v. er i orden, så børnene ikke kommer til skade, hvis de skulle falde under leg. Projekterne 
beviliget i 2025 består hovedsageligt af opfølgning på legepladsinspektioner i både skoler og dagtilbud. Der 
er bevilliget flere projekter i 2025, som endnu ikke er igangsat og forventes igangsat i 2026. Der er 
endvidere bevilliget nye projekter i 2026 til blandt andet overdækning, ABA-anlæg og yderligere udbedring 
af legepladser. 

Sundby Børnehus – Udeområde 642000-043 U 993 993 1.500 

I Sundby Børnehus er der fra 2023 opsat og ibrugtaget nye pavilloner på grund af flere børn i området. I 
den forbindelse er dele af udeområderne nedlagt. Der blev derfor i forbindelse med vedtagelse af budgettet 
2025-2028 afsat 1,500 mio. kr. til reetablering og udvidelse af legeområdet. Arbejdet er i gang, og det 
forventes afsluttet i foråret 2026. 

Sakskøbing Skole – 
Ventilationsløsning 643000-033 U 416 5.930 6.345 17.700 

På baggrund af påbud fra Arbejdstilsynet den 26. maj 2021 blev det besluttet at afsætte 4,000 mio. kr. til 
anlægsprojektet (Byrådet den 12. oktober 2023 (sag 124)) og yderligere 13,700 mio. kr. (Byrådet den 16. 
maj 2024 (sag 86)) - i alt 17,700 mio. kr. Løsningsforslaget fra det rådgivende ingeniørfirma indebærer 
etablering af balanceret ventilation i de af påbudet omtalte fløje. Arbejdet startede i marts 2025, og der har 
været afholdt udgifter til etablering af byggeplads i forhold til tømrer, murer, køle-, VVS- og el-arbejder. 
Endvidere er der fjernet luftindtag, eksisterende tagventilatorer, repareret tagfolie og monteret køleenheder. 
Der mangler dog fortsat sidste fakturaer.  

Stubbekøbing Skole - Madkundskab 
m.m. 643000-035 U 203 6.680 6.883 7.100 

I forbindelse med budgetaftalen for 2024-2027 blev der afsat 7,100 mio. kr. i 2025 til renovering af 
faglokaler på Stubbekøbing Skole. Efter vandskade på Stubbekøbing Skole i slutningen af 2023 har eleverne 
været nødsaget til at afholde undervisning i lokaler på andre skoler. Etablering af nye faglokaler er afsluttet, 
og lokalerne er taget i brug. Udgifterne i 2025 vedrører rådgivningshonorar og håndværkerudgifter. Den 
endelige afslutning af anlægget afventer gennemførelse af 1-års eftersyn i januar 2027. 
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(1.000 kr.) U/I 
Primo- 
saldo 
2025 

Forbrug 
2025 

Ultimo-
saldo 
2025 

Korrigeret 
anlægs- 
bevilling 

Projekt 

SUNDskolen - Nybyggeri 643000-027 U 41.899 3.628 45.527 25.000 

SUNDskolen - Nybyggeri 643000-027 I -21.143  -21.143  

Anlægget vedrører byggeri af ny skole i Sundby. Byggeriet finansieres af en leasingaftale med 
Kommunekredit, dog med en egenfinansiering af grund og følgeudgifter, idet kommunen forbliver grundejer, 
samt pavillioner på den gamle skole i forbindelse med byggeriet og trafikforbindelse til den nye skole. I 
december 2022 gik totalentreprenøren konkurs. Byggeriet blev sikret og sidenhen været gået i stå. I 2023 
blev væsentlige fejl og mangler på baggrund af en syn- og skønsrapport udbedret. I 2024 har arbejdet om 
færdiggørelsen været i udbud. I 2025 er arbejdet på skolen sat igang igen. Det forventes, at skolen står 
færdig i marts 2026, og at eleverne kan tage den nye skole i brug i august 2026.  
 

SUNDskolen - Pavilloner udvidelse 643000-034 U 1.131  1.131 1.350 

Anlægsmidlerne er afsat til opførelse af pavilloner ved den nye SUNDskole. Grundet forsinkelsen af byggeriet 
af den nye SUNDskole er behovet opstået for at få udvidet pladsen på den gamle SUNDskole for at kunne 
modtage de nye forårsbørn. Der er opført to pavilloner, der hver rummer to klasselokaler, som er taget i 
brug i 2024. Af beløbet skal 0,200 mio. kr. anvendes til demontering af midlertidige pavilloner Byrådet har 
den 26. februar 2026 godkendt yderligere anlægsbevilling på 4,526 mio. kr. til brug for etablering af 
yderligere pavilloner ved SUNDskolen. Den samlede bevilling til etablering af pavilloner udgør 7,182 mio. kr.  
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LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALG – 
IGANGVÆRENDE ANLÆGSPROJEKTER 

Igangværende anlægsprojekter 

(1.000 kr.) U/I 
Primo- 
saldo 
2025 

Forbrug 
2025 

Ultimo-
saldo 
2025 

Korrigeret 
anlægs- 
bevilling 

Projekt 

Art Barns - Anlægstilskud 645000-078 U 1.924 1.924 2.690 

Byrådet har på møde d. 19.5.22 (sag 75) godkendt et samlet anlægstilskud på i alt 2,690 mio. kr. til 
etableringen af Art Barns. Byrådet godkendte den 16.5.24 (sag 91) en ny projektbeskrivelse, efter Lolland 
Kommune valgte at træde ud af samarbejdet. Art Barns har i 2025 fået udbetalt det sidste beløb. Der 
resterer 767.000 kr., der vedrører den momsandel, der er afløftet i forbindelse med, at anlægstilskuddet er 
udbetalt. Herefter afventes budgetforhandlingerne for 2027-2030. 

B1921/NFC-klubhus - Renovering – 
Anlægstilskud 645000-110 U 260 

Byrådet godkendte på møde d. 15. maj 2025 (sag 78) at bevilge et anlægstilskud på 312.500 kr. (260.000 
kr. efter momsrefusion) til renovering af B1921's gamle klubhus i forbindelse med etablering af et 
talentcenter for foreningens ungdomsspillere. Klubben er i dialog med flere fonde om medfinansiering, hvor 
der forventes tilbagemelding i 1. kvartal 2026. Det har ikke været muligt for foreningen at udføre arbejdet i 
2025 som forventet. Projektet forventes afsluttet i 2026. 

Bastebro 645000-104 U 42 42 51.000 

Bastebroprojektet beløber sig til i alt 207,000 mio. kr. i årene 2025-2030. I budgetaftalen 2026-2029 blev 
anlægsmidlerne til projektet forskudt imellem årene (budget 2025: 64,000 mio. kr., budget 2028: 49,187 
mio. kr., budget 2029: 50,813 mio. kr. og i budget 2030 skal der afsættes 43,000 mio. kr.). 
Anlægsprojektet skal ses i sammenhæng med anlægstilskud til Museum Lolland Falster, hvor der i 
budgetaftalen 2026-2029 blev afsat yderligere 13,000 mio. kr. i 2028. 

Dest.Sydfalster, Udvikling Gedser 
Havne 645000-098 U 225 225 15.881 

Dest.Sydfalster, Udvikling Gedser 
Havne 645000-098 I -286 -286 -10.631

Byrådet godkendte på møde d. 11. september 2025 (sag 117) at afsætte anlægsmidler til 
Erhvervsfremmeprojekt Udvikling af Gedser Havne. Projektet strækker sig frem til 31. oktober 2027, og der 
er krav om, at kommunens medfinansiering foreligger fordelt udover hele perioden. I 2026 er der afsat 
netto 5,250 mio. kr. (udgift: 15,881 mio. kr. og indtægt: 10,631 mio. kr.), hvor beløbet dog efterfølgende er 
byggetaktforskudt med 1,000 mio. kr., som er blevet afsat i 2025. Der afrapporteres forskudt af 
kalenderåret i perioderne marts-august og september-februar. 

Destination Sydfalster 645000-094 U 281 1.321 1.601 12.187 

Destination Sydfalster 645000-094 I -290 -290

På Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets møde d. 25.6.24 (sag 85) blev investeringsplanen for 
Destination Sydfalster godkendt. Investeringsplanen løber frem til og med 2028. Der er tilføjet midler til 
projektet via bevilling fra Dansk Kyst og Naturturisme. 

GBS Haller Hal 2 - Akustikregulering 645000-099 U 2.721 2.721 3.105 

Ved budgetvedtagelsen for 2025-2028 blev der afsat 2,445 mio. kr. i 2025 til forbedring af arbejdsmiljø og 
akustikregulering i Hal 2. Samtidig blev der afsat 3,000 mio. kr. til en pulje/energioptimering i GBS-Hallerne. 
På Byrådets møde d. 21.8.25 (sag 108) blev det besluttet at igangsætte anlægsprojektet med Hal 2, som 
samtidig blev tilført yderligere 660.000 kr. fra den afsatte pulje. Anlægsprojektet har således haft en samlet 
anlægsramme på 3,105 mio. kr. Anlægsprojektet pågår stadig og forventes afsluttet i 2026. 
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(1.000 kr.) U/I 
Primo- 
saldo 
2025 

Forbrug 
2025 

Ultimo-
saldo 
2025 

Korrigeret 
anlægs- 
bevilling 

Projekt 

Krokodille Zoo - Nyt indgangsparti – 
Anlægstilskud 645000-108 U       1.691 

Byrådet godkendte på møde d. 24.4.25 (sag 53) at give et anlægstilskud på 1,691 mio. kr. til etablering af 
nyt indgangsparti hos Krokodille Zoo, svarende til 50% af den samlede anlægssum på 3,381 mio. kr., hvor 
Krokodille Zoo selve finansierer de resterende 50%. Anlægstilskuddet er ikke udbetalt i 2025, idet der forsat 
afventes en delafrapportering på anlægsbevillingen fra november 2023. Krokodille Zoo er ikke vendt tilbage 
med en delafrapportering, da de har afventet myndighedsgodkendelser, inden de kunne gå i jorden. 
 

Krokodille Zoo, nyt – Anlægstilskud 645000-061 U 3.413  3.413 5.299 

På Byrådsmødet d. 28.5.20 (sag 54) blev det godkendt at fremrykke 1,000 mio. kr. til etablering af ny 
tropehal. 
På Byrådsmødet d. 19.8.21 (sag 109) blev det justerede projekt godkendt. Byrådet godkendte desuden 1) 
at frigive rådighedsbeløb på 1,500 mio. kr. i 2021 som anlægstilskud (50/50) til Krokodille Zoo til 
færdiggørelse af den nye hal, og 2) at det resterende rådighedsbeløb på 12,500 mio. kr. skulle optages i 
budget 2023, hvorefter det samlede anlægstilskud til Krokodille Zoo fortsat udgjorde 15,000 mio. kr. Der er 
derudover momsrefusion på 425.000 kr. 
Byrådet godkendte d. 16.11.23 (sag 145) at frigive 3,224 mio. kr. i 2023 som anlægstilskud til Krokodille 
Zoo til etablering af personale- og opmagasineringsfaciliteter samt solcelleanlæg. 1. rate anlægstilskud er 
udbetalt d. 22.3.24. Byrådet godkendte d. 18.4.24 (sag 67) finansiering til renovering af lysanlæg på 
kunstgræsbanerne på Østre Allé på 300.000 kr. fra dette anlæg. Desuden godkendte Byrådet på mødet d. 
16.5.24 (88) tilvejebringelse af et samlet økonomisk råderum således, at de resterende midler på 
anlægsprojektet (9,401 mio. kr.) blev tilført likvide midler i 2024. 
Det resterende beløb er overført fra regnskab 2024 og vedrører 2. rate af deres tilskud. Delafrapportering 
fra 1. rate af tilskuddet er modtaget ultimo februar 2026, og vil blive gennemgået primo marts måned.  
 

Kulturfabrikken - (Nordea Fonden) 645000-090 U 470 536 1.007 650 

Kulturfabrikken - (Nordea Fonden) 645000-090 I -847  -847  

Kulturfabrikken har i 2023 ansøgt og dernæst modtaget projektmidler fra Nordeafonden på i alt 941.000 kr. 
til udeområdet på Kulturfabrikken. Dog er 10% tilbageholdt fra Nordeafonden således, at dette udbetales 
ved afslutning af projektet. Teknik og Miljø har bidraget med 50.000 kr. til projektet. Projektet skal ses i 
sammenhæng med ""Kulturfabrikken - Indgang/Gårdmiljø"", idet restbeløbet på dette projekt på 264.000 kr. 
er overført til Nordeaprojektet til dels medfinansiering til projektet (99.000 kr.), og dels momsafløftning på i 
alt 165.000 kr. (148.000 kr., som er finansieret via likvide aktiver i 2023 og derfor ikke optaget i 2024, og 
17.000 kr. som skal anvendes til momsafløftning ved udbetaling af de resterende 10% fra Nordeafonden). 
På Byrådets møde d. 9.10.25 (sag 137) blev det besluttet at tilføre i alt 650.000 kr. til projektet til 
udskiftning af lettere forurenet jord for realisering af legepladsområdet. 
 

Nr. Alslev Pumptrackbane 645000-103 U  1.999 1.999 2.000 

I budgetaftalen 2025-2028 blev der afsat 2,000 mio. kr. i anlægstilskud til etablering af Nr. Alslev 
Pumptrackbane. Status er, at anlægstilskuddet er udbetalt i 2025, og anlægsprojektet kan først afsluttes, 
når der foreligger et endeligt regnskab og en redegørelse for projektet. 
 

Nyk. F. Idrætspark - Renovering 
gamle toiletter 645000-096 U    350 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2025-2028 på Byrådets møde d. 13.10.24 (sag 138) blev der afsat 
560.000 kr. til renovering af gamle toiletter i Nyk. F. Idrætspark. Byrådet har efterfølgende på møde d. 
24.04.25 (sag 54) omprioriteret 210.000 kr. fra anlægsprojektet til yderligere undersøgelser i forbindelse 
med udarbejdelse af tilstandsrapport for Nyk. F. Idrætspark, jævnfør anlægsprojektet som vedrører Tekniske 
undersøgelser. På baggrund af udarbejdelse af tilstandsrapporter skal der foretages omfattende påkrævede 
tiltag i Nykøbing F. Idrætspark, som også vil omfatte dette anlægsprojekt. Det anbefales, at igangsætning 
fortsat afventer, og bevillingen overføres til nyt samlet anlægsprojekt, så snart der er taget stilling hertil. 
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Nyk. F. Idrætspark - Renovering 
indgangsparti 645000-097 U  30 30 125 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2025-2028 på Byrådets møde d. 10.10.24 (sag 138) blev der afsat 
125.000 kr. til renovering af indgangsparti i Nyk. F. Idrætspark. Anlægsprojektet pågår stadig i 2025. På 
baggrund af udarbejdelse af tilstandsrapporter skal der foretages omfattende påkrævede tiltag i Nykøbing F. 
Idrætspark, som også vil omfatte dette anlægsprojekt. Det anbefales, at igangsætning fortsat afventer, og 
bevillingen overføres til nyt samlet anlægsprojekt, så snart der er taget stilling hertil. 
 

Pulje – Landdistriktsudvikling 645000-081 U 1.032 1.027 2.060  

I budgetaftalen 2023-2026 blev der afsat en Landdistriktspulje på 2,000 mio. kr. i hvert af årene 2023-2026 
på Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets område. Puljen er videreført i 2027 og 2028 i budgetaftalen 
2026-2029. Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget har på møde d. 26.1.26 (sag 6) godkendt en fordeling 
af Landdistriktspuljen fra 2026 og frem efter fordelingsnøglen 80/20 således, at Landdistrikts-, Bosætnings- 
& Medborgerskabsudvalget råder over 80% af puljen, og Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget råder 
over 20%. Der resterer 981.000 kr. i 2025, hvoraf 429.000 kr. er disponeret. 
 

Pulje - Nyk.F. Teater, opgradering 
m.m. 645000-083 U 6.518 3.347 9.864 11.400 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023-2026 på Byrådets møde d. 13.10.22 (sag 129) blev der afsat 
henholdsvis 2,000 mio. kr. i 2023 og 9,400 mio. kr. i 2026 til en samlet anlægspulje på i alt 11,400 mio. kr. 
til forbedring af synlighed og tilgængelighed på Nykøbing F. Teater. På Byrådets møde d. 19.1.23 (sag 5) 
blev der godkendt en samlet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,000 mio. kr. i 2023 ved at fremrykke 
3,000 mio. kr. fra 2026 til 2023. Byrådet har på møde d. 22.2.24 godkendt at fremrykke 6,400 mio. kr. fra 
2026 til 2024. Anlægsprojektet pågår således fortsat i 2026. 
 

SCF - Etablering Solceller og 
Energioptimering 645000-100 U    400 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2025-2028 på Byrådets møde d. 10.10.24 (sag 138) blev der afsat 
400.000 kr. til Etablering af solceller/energioptimering til Svømmecenter Falster. Status er, at projektet 
endnu ikke er igangsat, idet man afventer tilladelser fra Staten. 
 

SCF - Udskiftning ventilation 645000-101 U 67 6.389 6.456 6.525 

Ved budgetvedtagelsen for 2025-2028 blev der afsat 6,525 mio. kr. i 2025 til udskiftning af ventilation i 
Svømmecenter Falster. Anlægsprojektet pågår stadig og forventes afsluttet medio 2026 efter et års 
gennemgang. 
 

Stubbekøbing Rådhus - Opgrad. 
Foreningsfaciliteter 645000-105 U  328 328 500 

I budgetaftalen 2025-2028 blev der afsat 500.000 kr. til opgradering af foreningsfaciliteter på Stubbekøbing 
gamle Rådhus. Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget har på møde d. 29.4.25 (sag 48) godkendt 
anvendelsen af midlerne ud fra 7 særligt prioriterede tiltag. Anlægsprojektet fortsætter i 2026. 
 

Stubbekøbing Skole - Flyt. af Bib.og 
Borgerservice 645000-107 U  3.878 3.878 4.349 

På Byrådsmødet d. 10.10.24 (sag 145) blev det godkendt at afsætte 4,349 mio. kr. i budget 2024 til flytning 
af eksisterende skolelederkontorer, renovering og ombygning af Søndre Pavillon i forbindelse med flytning af 
Bibliotek & Borgerservice i Stubbekøbing. Beløbet blev overført til 2025, og anlægsprojektet pågår stadig. 
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Tingsted Hallen - Renovering af Tag 645000-095 U 468 

Tingsted Hallen - Renovering af Tag 645000-095 I -50

På Byrådsmødet d. 22.8.24 (sag 118) blev der godkendt en netto udgift på 418.000 kr. (udgift 468.000 kr. / 
indtægt 50.000 kr.) til renovering af tag på Tingsted Hallen. Tingstedhallen er i gang med en fagkyndig 
vurdering af det reelle behov, da der er tilstødt andre udfordringer såsom defekt varmekilde og nødvendig 
udskiftning af ventilation. Der indhentes i samme forbindelse et nyt økonomisk overslag.  
Sagen skal ses i sammenhæng med anlægsprojekt ""Selvejende haller - Pulje til vedligeholdelse"" (2027-
2029) og forventes behandlet i forbindelse hermed. 

do Lånefinansiering I -184

Væggerløse Forsamlingshus 645000-123 U 996 

Byrådet godkendte på møde d. 9.10.25 (sag 135) at bevilge et anlægstilskud på 1,200 mio. kr. (996.000 kr. 
efter momsrefusion) til Foreningen Væggerløse Forsamlingshus til renovering af Væggerløse Forsamlingshus. 
1. rate af anlægstilskuddet er blevet udbetalt i januar 2026 svarende til 664.000 kr. ekskl. moms (800.000
kr. inkl. moms). Der resterer 332.000 kr. ekskl. moms (400.000 inkl. moms), der efter planen udbetales i
marts 2026.
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TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALG – IGANGVÆRENDE 
ANLÆGSPROJEKTER 

Igangværende anlægsprojekter 

(1.000 kr.) U/I 
Primo- 
saldo 
2025 

Forbrug 
2025 

Ultimo-
saldo 
2025 

Korrigeret 
anlægs- 
bevilling 

Projekt 

Anlægsbidrag - Kystbeskyttelse 
Sakskøbing 651000-019 U 4.205 4.205 1.000 

Afventer opkrævning af endeligt anlægsbidrag. 

Foranalyse af affaldssortering i det 
offentlt. Rum 651000-027 U 196 

Afventer udmelding fra REFA angående antallet af fragtmenter. 

Kortlægning og digitalisering af 
afvandingssystem 651000-026 U 29 29 600 

Disponeret. Der er indgået aftale med konsulent, der bistår kommunen med opgaven. 

Sakskøbing – Vandparkering 651000-033 U 1.500 

Rammen er disponeret til opkøb af areal samt etablering af klimasø. 

Strategisk pulje til klimaindsatser 
2025 651000-028 U 8.091 8.091 7.170 

Strategisk pulje til klimaindsatser 
2025 651000-028 I -1.409 -1.409

Vi havde sidste år et meget stort akkumuleret mindreforbrug på 5,700 mio. kroner. Derudover fik vi 
midlerne fra 2025, og vi havde derfor knap 9,500 mio. kr., som skulle ud at arbejde. 
Det er lykkedes for os at få eksekveret på en masse af de planlagte projekter, herunder skovrejsning, 
klimatilpasningsprojekter, indkøb af fuldautomatiseret CO2-regnskab, udbredelse af klimaregnskaber i 
landbruget m.m. 
Vi har på denne baggrund cirka 1 mio. tilbage, som vil blive lagt sammen med midlerne i 2026 til disposition 
i det nyoprettede Tværgående Team for Grøn Omstilling (TGO). 
Her vil Klimafacilitatorerne i samarbejde med fagtovholderne for sektorerne disponere midlerne, således at 
vi får mest klima for pengene i overensstemmelse med kommunens klimahandlingsplan. Det vil således 
være projekter indenfor blandt andet følgende: 

• Energi- og Industri
• Landbrug- og Arealanvendelse
• Transport
• Affald- og Spildevand
• Klimatilpasning
• Kommunen som grøn indkøber/udbyder

Vandløb 651000-024 U 1.000 

Disponeret til blandt andet sluseklapper samt kontrol og spuling af rørlagte vandløbsstrækninger 

Bygningsforbederingsudvalget 651001-002 U 21.276 0  21.276 

Bygningsforbederingsudvalget 651001-002 I -12.357 -63 -12.420

Disponeret til bygningsforbedring i 2026. 
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Frie Bymidter 651001-103 U  343 343 6.436 

Frie Bymidter 651001-103 I  -205 -205 -2.145 

Benyttes til flytning og etablering af velfærdshuset på Torvet 6A. 
Midlerne er ikke brugt, da lejemålet først blev godkendt 1. december 2025. 
 

Landsbypulje 2020 651001-094 U 10.948 604 11.553 14.337 

Landsbypulje 2020 651001-094 I -7.417 -488 -7.905 -8.602 

Restmidler udgør 2,087 mio. kr. Der har været forskellige refusionsprocenter på denne pulje, og der har 
været salg af nedrivningsarealer. Der skal undersøges om alle disponeringer er foretaget og efterfølgende 
kan indgå til finansiering af fremtidige Landsbypuljer. 
 

Landsbypulje 2021 651001-098 U 15.399 1.491 16.890 21.435 

Landsbypulje 2021 651001-098 I -9.258 -898 -10.156 -12.861 

Puljen er delvist disponeret til opkøb af ejendomme, nedrivning, kondemneringer og 
bygningsforbedringstilskud. 
 

Landsbypulje 2022 651001-100 U 5.104 9.388 14.492 20.242 

Landsbypulje 2022 651001-100 I -2.950 -5.638 -8.588 -12.145 

Puljen er delvist disponeret til opkøb af ejendomme, nedrivning, kondemneringer og 
bygningsforbedringstilskud. 
 

Landsbypulje 2023 651001-102 U  7.392 7.392 14.998 

Landsbypulje 2023 651001-102 I  -4.449 -4.449 -8.999 

Puljen er delvist disponeret til opkøb af ejendomme, nedrivning, kondemneringer og 
bygningsforbedringstilskud. 
 

Landsbypulje 2024 651001-106 U  2.654 2.654 11.300 

Landsbypulje 2024 651001-106 I  -1.593 -1.593 -6.779 

Puljen er delvist disponeret til opkøb af ejendomme, nedrivning, kondemneringer og 
bygningsforbedringstilskud. 
 

Midtbypulje 2022 651001-101 U 1.777  1.777 1.291 

Midtbypulje 2022 651001-101 I -1.071  -1.071  

Restmidler 585.000 kr. er afsat til kondemneringer, opkøb og nedrivning af ejendomme. Der skal undersøges 
om alle disponeringer er foretaget og efterfølgende kan indgå til finansiering af fremtidige Landsbypuljer.  
 

Midtbypulje 2023 651001-104 U 67 71 139 4.918 

Midtbypulje 2023 651001-104 I -40 -43 -83 -2.952 

Disponeret til områdefornyelse i Sakskøbing samt opkøb, nedrivning og kondemnering af ejendomme. Der 
er også disponeret midler til bygningsforbedringsudvalget 
 

Midtbypulje 2024 651001-105 U    5.705 

Midtbypulje 2024 651001-105 I    -3.423 

Forventes disponeret til områdefornyelse i Nykøbing F.  
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(1.000 kr.) U/I 
Primo- 
saldo 
2025 

Forbrug 
2025 

Ultimo-
saldo 
2025 

Korrigeret 
anlægs- 
bevilling 

Projekt 

Lindholm - Ydre Strøg/Friheden 651002-002 U 14.559 133 14.692 10.436 

Lindholm - Ydre Strøg/Friheden 651002-002 I -766  -766  

Afventer afslutning af kunstprojekt. Herefter skal byggeregnskabet revisorgodkendes og behandles hos de 2 
fonde, LOA og Realdania, så vi kan modtage fondsmidlerne, som udgør 50% af finansieringen. 
 

Udvikling af grønne byrum 651002-003 U  484 484 3.000 

Der er lavet noget indledende arbejde, men det videre arbejde, hvor størstedelen af midlerne også skal 
bruges, afventer stadig. Midlerne skal altså bruges sammen med de midler, der er afsat i 2026 til at 
finansiere selve udførelsen. 
 

Boligsocial Indsats - Nyk.F. og 
Saksk. 651004-002 U 798 210 1.008  

Anlægsprojektet understøtter den boligsociale indsats, herunder genhusning med mere.  
 

Byudvikling - Sakskøbing Byrum 651004-003 U 2.982 401 3.382 9.505 

De resterende projekter forventes anlagt i første halvdel af 2026 til: 
• Havnepladsen – Odderlegeplads 
• Bropladsen/promenaden – Ophold 
• Brogade – Beplantning og hastighedsnedsættelse 
• Torvegade – Begrønning 

Midlerne er ikke brugt, da ovennævnte projekter i 2025 har været under projektering. 
 

Omr.forny. udenfor Nyk. - Nr. Alslev 
Skov, biodiv. 651004-009 U 1.131 -18 1.113 750 

Omr.forny. udenfor Nyk. - Nr. Alslev 
Skov, biodiv. 651004-009 I -293 -150 -443  

Anlægsprojektet er afsluttet, og mindreforbruget er med til at finansierer den nye rengøringsaftale. 
 

Områdeforny. - Nysted, træer 
Strandvejen 651004-011 U 641  641 840 

Anlægsprojektet er afsluttet, og mindreforbruget er med til at finansierer den nye rengøringsaftale. 
 

Områdefornyelse - Sanselund i 
Sakskøbing 651004-005 U 388 56 444 455 

Anlægsprojektet er afsluttet, og mindreforbruget er med til at finansierer den nye rengøringsaftale. 
 

Områdefornyelse - Strandstræde i 
Nysted 651004-004 U 1.018 474 1.492 1.740 

Anlægsprojektet er afsluttet, og mindreforbruget er med til at finansierer den nye rengøringsaftale. 
 

Partnerskab - Udvikling af Nykøbing 
F. som Eventby 651004-007 U 513 99 612 1.000 

Anlægsprojektet har et løbende samarbejde, der styrkes sammen med Vores Nykøbing, et samarbejde der i 
Partnerskabet er i udvikling og forsat vil bibringe koordinerede indsatser, som finansieres af 
anlægsprojektet. 
 

 

 

 

19



(1.000 kr.) U/I 
Primo- 
saldo 
2025 

Forbrug 
2025 

Ultimo-
saldo 
2025 

Korrigeret 
anlægs- 
bevilling 

Projekt 

Erhvervsområde - Afkørsel 43, Nr. 
Alslev 652001-016 U 49.870 203 50.074 49.730 

Erhvervsområde - Afkørsel 43, Nr. 
Alslev 652001-016 I -11.360 -1.595 -12.955 -49.730

Stadig under salg, og der mangler undersøgelser og etablering af vej med mere. 

Nordbyen Nykøbing F. 652000-003 U 56.314 585 56.899 62.468 

Nordbyen Nykøbing F. 652000-003 I -66.489 -240 -66.729 -240

Der mangler fortsat arbejde med fortov og vej. 

Nordensvej - Erhvervsareal 62.500 
m2 652001-034 U 4.904 4 4.908 5.000 

Nordensvej - Erhvervsareal 62.500 
m2 652001-034 I -1.176 -1.176 -5.000

Stadig en del af arealet til salg. 

Salg - Erhvervsformål, tidligere 
udstykninger 652001-042 U 2.198 227 2.425 

Salg - Erhvervsformål, tidligere 
udstykninger 652001-042 I -388 -227 -615

Stadig en del af arealet til salg. 

Salg - Hamborgskovvej 57B, 
Nykøbing F. 652001-041 U 909 909 329 

Salg - Hamborgskovvej 57B, 
Nykøbing F. 652001-041 I -5.243 -5.243 -5.243

Afventer endelig afslutning af sagen i forhold til geodatastyrelsen. 

Schillers projekt - Ny bydel 
(byggemodning) 652001-033 U 633 970 1.603 1.637 

Anlægsprojektet er afsluttet, og mindreforbruget er med til at finansierer den nye rengøringsaftale. 

Tidligere udstykninger, tidligere 
kommuner 652001-011 U -1.692 383 -1.309 3.000 

Tidligere udstykninger, tidligere 
kommuner 652001-011 I -4.174 -1.631 -5.805 -628

Stadig en del af arealet til salg. 

Eskilstrup Vestergade - Etab. 
vejkryds på E55 652003-052 U 5.000 

Der er afsat 5,000 mio. kr. i 2025 og yderligere 7,700 mio. kr. i 2026, som kommunal medfinansiering til 
etablering af vejkryds på E55 ved Eskilstrup. Vejdirektoratet er bygherre på anlægget. 

Gadeforeningen "Stræderne" 652003-017 U 657 200 857 2.150 

Anlægsprojektet er afsluttet, og mindreforbruget er med til at finansierer den nye rengøringsaftale. 
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(1.000 kr.) U/I 
Primo- 
saldo 
2025 

Forbrug 
2025 

Ultimo-
saldo 
2025 

Korrigeret 
anlægs- 
bevilling 

Projekt 

Istand. af Bønnetvej og Sdr. 
Boulevard 652003-051 U 6.625 2.950 9.575 5.130 

Istand. af Bønnetvej og Sdr. 
Boulevard 652003-051 I -1.588 -1.588

Teknik, Klima og Miljøudvalget har på mødet den 23. februar 2026 (sag 28) godkendt anlægsregnskabet. 
Merforbruget på anlægsregnskabet på -2,587 mio. kr. finansieres af anlægsprojektet ”Områdefornyelse 
udenfor Nykøbing F.” 

Ny Sundskole - Øget trafiksikkerhed 652003-053 U 1.165 1.165 3.100 

Anlægsprojektet anvendes i Sundby til cykelprojekter i forbindelse med ny SUNDskole 

Nyanlæg af gadelys 652003-041 U 3.116 0 3.116 3.121 

Indgår i finansiering af gadelys fra Folkedanserhuset til Sdr. Vedby Skovhuse. 

Nykøbing F. Bymidte - forstærkede 
effekter 652003-042 U 1.035 3.507 4.542 7.082 

Anlægsprojektet benyttes primært til finansiering af andre anlægsprojekter. Finansiering går blandt andet til 
trafikale løsninger omkring kirkepladsen. 

Parkeringsplads Cementen, 
Nykøbing F. 652003-034 U 153 1.515 1.668 16.403 

Har i 2025 gennemført de indledende faser og afsluttet skitsefasen med tilhørende undersøgelser. Den 
resterende del af projektet gennemføres i 2026, hvor detaljeringsfasen påbegyndes, efterfulgt af 
anlægsfasen fra juni til december 2026. 

Projekter - Stengade/Sundbystræde 652003-048 U 1.463 1.059 2.522 2.837 

Ombygning af krydset Stengade/Gl. Toldbold/Slotsporten udestår, da det skal kobles sammen med den 
kommende ombygning af den samlede vejstrækning langs havnen. Skitseprojekt herfor er igangsat og 
foreligger marts 2026. Ombygning af krydset kan forventeligt ske i 2. halvår 2026. 

Vejafvanding - Brønde og ledninger 652003-045 U 7.189 2.469 9.658 11.000 

Der er planlagt planer for flere større udskiftninger af brønde og ledninger samt strømpeforinger i 2026. 

Slotsbryggen - mole, bolværk m.m. 652005-010 U 822 822 1.014 

Dykkerundersøgelse pågår i december 2025/januar 2026. 

Slotsbryggen kanalhavn – 
Renovering 652005-012 U 250 

Dykkerundersøgelse pågår i december 2025/januar 2026. 

Hesnæs Havn – Genopbygning 652006-015 U 3.854 3.854 35.100 

Udgifterne i 2025 er brugt til projektering og rådgiverydelser samt opstart af anlægsarbejdet. 
Tidsplanen for færdiggørelsen er sommeren 2026, og den største del af anlægsarbejdet udføres i 1. og 2. 
kvartal 2026. 

Nysted Havn - Detailprojektering og 
nedbrudt mole 652006-009 U 9.374 10.883 20.257 27.158 

Der skal igangsættes ny proces omkring det videre arbejde i dialog med det nye Byråd. 
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(1.000 kr.) U/I 
Primo- 
saldo 
2025 

Forbrug 
2025 

Ultimo-
saldo 
2025 

Korrigeret 
anlægs- 
bevilling 

Projekt 

Stubbekøbing Havn - Centermole 
m.m. 652006-010 U  1.076 1.076 7.850 

Detailprojekt pågår, og udbud udsendes i december 2025. Udførelse i 1. - 2. kvartal 2026. 
 

Stubbekøbing Havn – Udviklingsplan 652006-008 U 342 567 908 1.000 

Arbejdet med Stubbekøbing Udviklingsplan er efter politisk ønske sat midlertidigt i bero. 
 

Salg - Tidligere Østre Skole 652007-103 U 30 75 105  

Ikke solgt endnu. 
 

Byrådssal - ABI/test 652009-003 U 780 304 1.084 1.146 

Forventer at bruge udgifter til nyt mødelokale i forbindelse med ABI-testmiljø. 
 

Ejd.strategi/opgradering og ensartet 
tegn.matr. 652009-024 U 632 840 1.472 1.501 

Der er en lille bygningsmasse, som mangler at blive optegnet. 
 

Intelligente- og digitale løsninger i 
drift TME 652009-016 U 2.200 728 2.928 3.028 

Er disponeret og tællerne er købt, men kan ikke leveres (betales) før i uge 6 i 2026. 
 

Kommunale Ejendomme – 
Affaldssortering 652009-010 U 355 1.073 1.428 2.428 

Der skal igangsættes arbejde med etablering af affaldsgårde pågår i 2026. 
 

Marielyst Torv - Offentlige toiletter 652009-025 U  1.022 1.022 1.200 

Færdiggøres i forår 2026. 
 

Nykøbing F. Torv - Ny scene 652009-026 U  633 633 1.600 

Der er købt mobilscene, som forsøg på en mere fleksibel løsning for events. Der skal testes omfanget af 
scenens udgifter i 2026.  
 

Opgradering af offentlige toiletter 652009-030 U  297 297 350 

Der mangler maling af langgade 9 udvendig, og coating af toilettør på Evigheden og Skolegade. 
 

Pulje - Kvalificering af 
anlægsprojekter 652009-018 U 5.014 595 5.610 6.156 

Som led i kvalificering af komplekse projekter, som kræver en ekstra analyse i afklarings-/opstartsfasen med 
afsæt i kommunens anlægsportefølje, ønskes midlerne overført til 2026. 
 

Svømmecenter Falster – 
Tagrenovering 652009-012 U 856 6.303 7.159 9.726 

Der er opstået en stor vandskade, og vi har nogle udgifter i forbindelse med dette, som vi skal bruge 
anlægget til, så den vil også køre et godt stykke ind i 2026. 
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(1.000 kr.) U/I 
Primo- 
saldo 
2025 

Forbrug 
2025 

Ultimo-
saldo 
2025 

Korrigeret 
anlægs- 
bevilling 

Projekt 

Tilgængeligh. bygn. SSO 652009-017 U 930 930 2.014 

Der er løbende anvendt midler til projekter.  
Handicaprådet har behandlet forslag til nyt projekt Handicapshelter på deres møde den 23.02.2026, som 
sættes i gang i 2026, udover allerede godkendte projekter.  

Udvendig klimaskærm og indvendig 
vedligehold. 2025 652009-031 U 15.508 15.508 16.484 

Er disponeret til igangværende projekter, der forløber henover årsskiftet. Midlerne er disponeret til 
medfinansiering af om ombygningen på Stubbekøbing Bibliotek, der næsten er færdig samt udskiftning af 
oliefyr til varmepumper på Solgården. Projektet på Solgården er i fuld gang med projektering og vil blive 
udbudt her i foråret. 

Udvikl og optimering af kommunale 
bygningsarealer 652009-021 U 9.959 9.959 16.000 

Udvikl og optimering af kommunale 
bygningsarealer 652009-021 I -2.324 -2.324 -16.000

Afventer indtægter for salg. 

Østerbroskolen - Klimasikring 652009-028 U 154 154 5.500 

Er i opstartsfasen og forventes at blive udarbejdet i 2026. 

Indsatsomr. bæredygtighed - 
Energioptimering 2025 652010-004 U 4.404 4.404 4.183 

Midlerne er blevet brugt til udskiftning af belysning, optimering af ventilation og isolering i flere af 
kommunes ejendomme. Merforbruget er medtaget i disponeringer for 2026. 
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ØKONOMIUDVALG – AFSLUTTEDE ANLÆGSREGNSKABER 

Afsluttede anlægsregnskaber på under 2 mio. kr. 

(1.000 kr.) U/I Forbrug Korrigeret 
anlægsbevilling 

Mer/mindre-
forbrug 

Projekt 

Byudviklingspulje 624000-015 U 0 0 

Projektet er afsluttet, da puljen har medfinansieret anlægsprojektet Parkeringspladsen Cementen, 
Nykøbing F. 

Afsluttede anlægsregnskaber på over 2 mio. kr. og anlægsregnskaber under 2 mio. kr. med 
afvigelse på 15 % 

(1.000 kr.) U/I Forbrug Korrigeret 
anlægsbevilling 

Mer/mindre-
forbrug 

Projekt 

Bedre bredbånd 624000-013 U 9.432 10.394 962 

Puljen til Bedre bredbånd blev etableret jævnfør budgetaftalen 2016-2019 til bedre IT og telefoni/mobil 
dækning i kommunen for at øge bosætning og en aktiv erhvervsudvikling. 
Projektet er gennemført og afsluttet, da alle udgifter til projektet er afholdt. 
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ERHVERVS OG UDVIKLINGSUDVALG – AFSLUTTEDE 
ANLÆGSREGNSKABER 

Afsluttede anlægsregnskaber på under 2 mio. kr. 

(1.000 kr.) U/I Forbrug Korrigeret 
anlægsbevilling 

Mer/mindre-
forbrug 

Projekt 

Køb - Areal nr. 13K Nr. Vedby By, 
fritidsområde 615000-004 U 151 149 -2

Anlægsprojektet er afsluttet ved salg. 

Salg - P. Hansens Vej, Sakskøbing 615000-001 U 138 72 -66

Salg - P. Hansens Vej, Sakskøbing 615000-001 I -350 -350 0 

Anlægsprojektet er afsluttet ved salg. 

Salg - Sivmosevej, Stubbekøbing 615000-005 U 29 -29

Salg - Sivmosevej, Stubbekøbing 615000-005 I -227 -277 0 

Anlægsprojektet er afsluttet ved salg. 

Afsluttede anlægsregnskaber på over 2 mio. kr. og anlægsregnskaber under 2 mio. kr. med 
afvigelse på 15 % 

(1.000 kr.) U/I Forbrug Korrigeret 
anlægsbevilling 

Mer/mindre-
forbrug 

Projekt 

Tilbagekøb - Ankervej 10 og 10B, 
Nykøbing F. 615001-001 U 2.220 2.205 -15

Anlægsprojektet er afsluttet, da købet er gennemført. 
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SOCIALUDVALG – AFSLUTTEDE ANLÆGSREGNSKABER 

Afsluttede anlægsregnskaber på under 2 mio. kr. 

(1.000 kr.) U/I Forbrug Korrigeret 
anlægsbevilling 

Mer/mindre-
forbrug 

Projekt 

Botilbud Syrenv.Parkv.Bryggen - 
Personsikringsanl. 632000-061 U 100 120 20 

Socialudvalget besluttede på mødet den 25. januar 2024 (sag nr. 3) at godkende en anlægsbevilling til 
færdiggørelse af personsikringsanlæggene på botilbuddene Syrenvænget, Parkvej og Bryggen. 
Finansieringen skete via udmøntning af midler fra socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2024. 
Der blev søgt om midler til færdiggørelse af projektet for at opgradere personsikringsanlæggene på 
botilbudsområdet og sikre et sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø. 
Der har tidligere været anvendt midler fra den strategiske anlægspulje til at øge personsikringen på andre 
botilbud, herunder LindeBo, KærBo og KløverBo. På den baggrund blev der igangsat etablering af 
personsikring på Syrenvænget, Parkvej og Bryggen, så de har samme sikkerhedsniveau som de øvrige 
tilbud. Udgiften til anlægsprojektet var estimeret til 120.000 kr. Anlægsarbejdet er afsluttet og 
anlægsregnskabet viser et forbrug på 100.318 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til den 
oprindelige anlægsbevilling på 19.682 kr. 
Anlægsarbejdet blev afsluttet i 2025. Anlægsregnskabet vil blive fremlagt til godkendelse på socialudvalgets 
møde i marts 2026. Restbeløb overføres til 2026 og tilbageføres til udvalgets strategiske anlægspulje. 

Huset - Flytning og istandsættelse 
Baagøesgade 19 632000-068 U 234 225 -9

I forbindelse med flytningen af det brugerdrevne værested Huset fra den midlertidige genhusning til den 
permanente lokation på Baagøesgade 19, Nykøbing F., i august 2024, blev der ansøgt om en anlægsbevilling 
til dækning af flytteomkostninger og mindre istandsættelser af de nye lokaler. Socialudvalget godkendte på 
mødet den 25. juni 2024 (sag nr. 81) en anlægsbevilling på 150.000 kr. til finansiering af flytningen og den 
nødvendige istandsættelse. 
Under udførelsen af projektet opstod der behov for yderligere finansiering for at gøre køkkenet 
handicapvenligt. Derfor blev der den 25. september 2024 (sag nr. 103) bevilliget en tillægsbevilling på 
75.000 kr. 
Finansieringen af anlægsbevillingen samt tillægsbevillingen skete via udmøntning af midler fra 
Socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2024.  
Udgiften til anlægsprojektet var samlet set estimeret til at koste 225.000 kr. Anlægsarbejdet er afsluttet og 
anlægsregnskabet viser et forbrug på 233.929 kr., hvilket svarer til et merforbrug i forhold til den 
oprindelige anlægsbevilling på 8.994 kr. 
Anlægsarbejdet blev afsluttet i 2025. Anlægsregnskabet vil blive fremlagt til godkendelse på socialudvalgets 
møde i marts 2026. Merforbruget foreslås finansieres af udvalgtes strategiske anlægspulje. 

Stubbekøbing - nyt værested 632000-049 U 614 600 -14

Gode fysiske rammer i værestederne – for både borgere og medarbejdere – understøtter kommunens 
kerneopgave: at borgerne kan indgå i relevante fællesskaber. 
I forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 blev der afsat 500.000 kr. til etablering af værestedet i 
Stubbekøbing. I den afsluttende fase af etableringen opstod et behov for yderligere 100.000 kr. til den 
designmæssige indretning. Derfor besluttede Socialudvalget at godkende en yderligere bevilling på 100.000 
kr. på mødet den 22. oktober 2025 (sag nr. 126). Finansieringen af tillægsbevillingen skete via udmøntning 
af midler fra Socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2025. 
Udgiften til anlægsprojektet var samlet estimeret til 600.000 kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og 
anlægsregnskabet viser et forbrug på 613.991 kr., hvilket svarer til et merforbrug på 13.991 kr. i forhold til 
den oprindelige anlægsbevilling. 
Anlægsarbejdet blev afsluttet i 2025. Anlægsregnskabet vil blive fremlagt til godkendelse på socialudvalgets 
møde i marts 2026. Merforbruget foreslås finansieres af udvalgtes strategiske anlægspulje.  

26



(1.000 kr.) U/I Forbrug Korrigeret  
anlægsbevilling 

Mer/mindre-
forbrug 

Projekt 

Perronen - Omb. af lokaler til 
aktivitetsværksted 632000-069 U 89 90 1 

Socialudvalget besluttede på mødet den 25. juni 2024 (sag nr. 84) at godkende anlægsbevilling til 
ombygning og opgradering af lokaler på værestedet Perronen til aktivitetsværksted. Finansieringen af 
anlægsbevillingen skete via udmøntning af midler fra socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2024.  
Værkstedet Perronen har indrettet et misbrugsfrit fælleshus med nye opholds- og aktivitetstilbud. Hidtil har 
renoveringen været finansieret gennem donationer, salg fra genbrugsbutikken m.m. For at kunne styrke 
fællesskabet blandt brugerne var der imidlertid behov for at fremskynde renoveringen af fælleshuset. Der 
blev derfor ansøgt om et tilskud fra den strategiske anlægspulje til at færdiggøre aktivitetsværkstedet. 
Udgiften til anlægsprojektet var estimeret til 90.000 kr. Anlægsarbejdet er afsluttet og anlægsregnskabet 
viser et forbrug på 88.814 kr., hvilket svarer til et mindre forbrug i forhold til den oprindelige anlægsbevilling 
på 1.186 kr. 
Anlægsarbejdet blev afsluttet i 2025. Anlægsregnskabet vil blive fremlagt til godkendelse på socialudvalgets 
møde i marts 2026. 
 

 

Afsluttede anlægsregnskaber på over 2 mio. kr. og anlægsregnskaber under 2 mio. kr. med 
afvigelse på 15 % 

(1.000 kr.) U/I Forbrug Korrigeret  
anlægsbevilling 

Mer/mindre-
forbrug 

Projekt 

Saxenhøj - Etb. af ny tandklinik 632000-067 U 3.300 970 -2.330 

Saxenhøj - Etb. af ny tandklinik 632000-067 I -2.331  2.331 

I 2023 blev det lovpligtigt at tilbyde gratis tandundersøgelse og -behandling til unge i alderen 18-21 år. 
Dette medførte et øget pres på tandklinikkerne i Nykøbing og Sakskøbing. Guldborgsund Tandpleje ansøgte 
derfor Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje om midler til at udvide kapaciteten i den kommunale børne- 
og ungdomstandpleje. 
Konkret ønskede man at udvide tandklinikken i Sakskøbing – beliggende på Saxenhøjmatriklen – med én 
klinik mere, da der her fandtes de nødvendige fysiske rammer. Den nye klinik kunne dele venteområde og 
personalefaciliteter med den eksisterende socialtandplejeklinik. 
Etableringen blev budgetteret til 2,914 mio. kr., mens ministeriets bevilling udgjorde 2,331 mio. kr. Der 
manglede således 583.000 kr. for at realisere projektet i sin oprindelige form. 
På Byrådets møde den 10. oktober 2024 (sag nr. 137) blev der godkendt en anlægsbevilling og 
rådighedsbeløb på netto 583.000 kr. (udgift: 2,914 mio. kr. / indtægt: -2,331 mio. kr.), finansieret med 
300.000 kr. fra den strategiske anlægspulje og 283.000 kr. fra Tandplejens driftsbudget i 2024. 
Projektet viste sig efterfølgende at blive dyrere end forventet.  
I forbindelse med overførelsessagen den 13. marts 2025 (sag nr. 31) godkendte Byrådet en tillægsbevilling 
på 400.000 kr. til dækning af merforbruget. Beløbet blev finansieret via et mindreforbrug på Center for 
Tandpleje og overført til anlægsprojektet. 
Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og anlægsregnskabet viser et samlet forbrug på 3,300 mio. kr., svarende til 
et mindreforbrug på 13.930 kr. i forhold til den samlede anlægsbevilling.  
 
Anlægsarbejdet blev afsluttet i 2025. Anlægsregnskabet blev godkendt af Socialudvalget den 22. oktober 
2025 (punkt 127). Rådighedsbeløbet på 13.000 kr. blev tilbageført til udvalgets strategiske anlægspulje i 
2025.  
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ÆLDRE OG OMSORGSUDVALG – AFSLUTTEDE 
ANLÆGSREGNSKABER 

Afsluttede anlægsregnskaber på under 2 mio. kr. 

(1.000 kr.) U/I Forbrug Korrigeret 
anlægsbevilling 

Mer/mindre-
forbrug 

Projekt 

Alle plejecentre - Demensvenlige 
døre 633000-031 U 1.681 1.768 87 

Ældre og Omsorgsudvalget besluttede på mødet den 23. februar 2022 (sag nr. 16) at godkende en 
anlægsbevilling på 1,768 mio. kr. til etablering af demensvenlige beboerdøre på alle plejehjem. 
Der var et ønske om at beklæde alle beboerdøre på plejehjemmene med demensvenlig dørfilm for at støtte 
beboernes orienteringsevne og gøre det lettere for dem at finde rundt og finde tilbage til deres bolig. 
Udgiften til anlægsprojektet var estimeret til 1,768 mio. kr. Anlægsarbejdet er afsluttet og 
anlægsregnskabet viser et forbrug på 1,681 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til den 
oprindelige anlægsbevilling på 87.189 kr. 
Anlægsarbejdet blev afsluttet i 2025. Anlægsregnskabet vil blive fremlagt til godkendelse på Sundheds- & 
Omsorgsudvalgets møde i marts 2026. Restbeløb overføres til 2026 og tilbageføres til udvalgets strategiske 
anlægspulje. 

Plejecentre - Wi-Fi og indkøb af IT-
udstyr 633000-038 U 728 728 0 

På mødet den 29. marts 2023 (sag nr. 21) besluttede Ældre og Omsorgsudvalget at bevilge 772.000 kr. til 
etablering af Wi-Fi på plejehjem samt indkøb af IT-udstyr til Hjemmeplejen, Sygeplejen og 
plejehjemsområdet. Projektet blev finansieret via udmøntning af den strategiske anlægspulje i budget 2023. 
På daværende tidspunkt var der kun Wi-Fi på Helenehuset, Idestrup plejehjem, Solgården og Skovvej, mens 
de øvrige plejehjem manglede trådløs internetadgang. 
I forbindelse med opdatering af kommunens computere blev det konstateret, at flere enheder i 
Hjemmeplejen, Sygeplejen og på plejehjemsområdet var forældede og ikke kunne opdateres. IT-afdelingen 
indsatte større harddiske uden beregning, men der var fortsat behov for udskiftning af skærme og tilbehør, 
hvilket blev inkluderet i den samlede bevilling. 
Anlægsarbejdet er nu afsluttet. Det samlede forbrug udgør 727.745 kr., hvilket svarer til 
et mindreforbrug på 44.255 kr. i forhold til den oprindelige bevilling.   
Anlægsarbejdet blev afsluttet i 2025. Anlægsregnskabet blev godkendt af Ældre og Omsorgsudvalget den 
22. oktober 2025 (sag nr. 93). Rådighedsbeløbet på 44.000 kr. blev tilbageført til udvalgets strategiske
anlægspulje i 2025.
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BØRN OG SKOLEUDVALG – AFSLUTTEDE ANLÆGSREGNSKABER 

Afsluttede anlægsregnskaber på under 2 mio. kr. 

(1.000 kr.) U/I Forbrug Korrigeret 
anlægsbevilling 

Mer/mindre-
forbrug 

Projekt 

Eskilstrup - Forprojekt ny børnehave 642000-045 U 201 200 -1

Med henblik på at finde en fremtidssikret løsning til etablering af ny daginstitution ved Eskilstrup skole blev 
der afsat 200.000 kr. til et forprojekt, som havde til formål at undersøge mulighederne for at etablere en ny 
daginstitution i Eskilstrup, herunder eventuel til- eller ombygning i tilknytning til Eskilstrup Skole. Fokus har 
været at optimere bygningsdrift og fremme samskabelse mellem daginstitution og skole gennem en samlet 
campusløsning. De afsatte midler er anvendt til rådgivningshonorar. Anlægget er afsluttet og behandlet i 
Børn og Skoleudvalget den 25. august 2025. 
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LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALG – 
AFSLUTTEDE ANLÆGSREGNSKABER 

Afsluttede anlægsregnskaber på under 2 mio. kr. 

(1.000 kr.) U/I Forbrug Korrigeret 
anlægsbevilling 

Mer/mindre-
forbrug 

Projekt 

Bibliotek - Øget tilgængelighed, 
arbejdsmiljø 645000-075 U 1.244 1.245 1 

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget har på møde d. 16.09.25 (sag 108) godkendt anlægsregnskabet. 

Kulturfabrikken - Indgang/Gårdmiljø 645000-048 U 636 636 0 

Anlægsregnskabet forelægges i Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget på mødet i februar 2026. 

Museum Lolland Falster - Nyt 
magasin - Anlægstilskud 645000-079 U 1.245 1.245 0 

Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget har på møde d. 26.01.26 (sag 13) godkendt anlægsregnskabet. 

Nyk. F. Idrætspark - Tekniske 
undersøgelse 645000-109 U 202 210 8 

Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget har på møde d. 26.01.26 (sag 11) godkendt anlægsregnskabet. 

Svømmec.Falster - Forprojekt: 
Analyse/udvikl.plan 645000-072 U 641 650 9 

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget har på møde d. 29.04.25 (sag 50) godkendt anlægsregnskabet. 

Ved Kohaven 3-5 - Klargøring 645000-091 U 257 250 -7

Anlægsregnskabet er afsluttet og godkendes i forbindelse med regnskab 2025. 

Østre Allé - Renov. 
Kunstgræsbanerne 645000-093 U 300 300 0 

Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget har på møde d. 26.01.26 (sag 12) godkendt anlægsregnskabet. 

Afsluttede anlægsregnskaber på over 2 mio. kr. og anlægsregnskaber under 2 mio. kr. med 
afvigelse på 15 % 

(1.000 kr.) U/I Forbrug Korrigeret 
anlægsbevilling 

Mer/mindre-
forbrug 

Projekt 

Kulturfabrikken og Thor - Fælles 
projekt 645000-058 U 10.142 10.050 -92

Anlægsregnskabet forelægges i Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget på mødet i februar 2026. 

Musikskole - Øget tilgængelighed, 
arbejdsmiljø 645000-076 U 2.909 2.909 0 

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget har på møde d. 16.09.25 (sag 108) godkendt anlægsregnskabet. 

Nykøbing Falster Stadionhal 645000-064 U 113.286 113.193 -93

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget har på møde d. 26.08.25 (sag 94) godkendt anlægsregnskabet. 
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TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALG – AFSLUTTEDE 
ANLÆGSREGNSKABER 

Afsluttede anlægsregnskaber på under 2 mio. kr. 

(1.000 kr.) U/I Forbrug Korrigeret 
anlægsbevilling 

Mer/mindre-
forbrug 

Projekt 

Sortsø Havn – Udskiftning af anoder 652006-011 U 70 250 180 

Der er blevet monteret nye anoder på spunsen i havnen, der forhindrer hurtig nedbrydning af spuns. 

Afsluttede anlægsregnskaber på over 2 mio. kr. og anlægsregnskaber under 2 mio. kr. med 
afvigelse på 15 % 

(1.000 kr.) U/I Forbrug Korrigeret 
anlægsbevilling 

Mer/mindre-
forbrug 

Projekt 

Helenehusene - Nyt tag 652009-029 U 2.712 2.500 -212

Grundet prisstigninger på materialer og den økonomiske udvikling der har været siden kalkulationen på 
projektet blev lavet, har det ikke været muligt at overholde budgettet. 

Indfrielse deklarationer - tidligere 
landsbypulje 651001-099 U -40 40 

Indfrielse deklarationer - tidligere 
landsbypulje 651001-099 I -13 13 

Tilbagebetaling af tidligere ydet tilskud til bygningsforbedring fra landsbypuljer som er lukket. 

Landsbypulje 2018 651001-091 U 5.811 6.880 1.069 

Landsbypulje 2018 651001-091 I -3.798 -4.128 -330

Teknik, Klima og Miljøudvalget har på mødet den 16. december 2025 (sag 179) godkendt anlægsregnskabet.  

Landsbypulje 2019 651001-092 U 11.842 12.438 596 

Landsbypulje 2019 651001-092 I -7.651 -7.463 188 

Teknik, Klima og Miljøudvalget har på mødet den 16. december 2025 (sag 179) godkendt anlægsregnskabet. 

Omr.forny. udenfor Nyk. - Mindre 
projekter, adm. 651004-008 U 47 -47

Anlægsprojektet har finansieret flere mindre projekter. 

Salg - Diverse arealer med moms til 
SKAT 652001-027 I -125 125 

Salg afsluttes hvert år. 

Salg - Nedrivningsarealer, moms til 
SKAT 652001-026 U 25 -25

Salg - Nedrivningsarealer, moms til 
SKAT 652001-026 I -563 563 

Salg afsluttes hvert år. 
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(1.000 kr.) U/I Forbrug Korrigeret  
anlægsbevilling 

Mer/mindre-
forbrug 

Projekt 

Øget trafiksikkerhed - herunder 
cykelprojekter 652003-043 U 6.555 6.570 15 

Der er udarbejdet hævde flader på anbefalet cykelstier, cykelveje til Østerbroskolen og udarbejdet 
cykelinfrastruktur i Sundby.  
 

Øget trafiksikkerhed ved Skoler 652003-038 U 5.015 5.000 -15 

Trafiksikkerheden er blevet øget ved forskellige lokationer: 
• Etablering af kys/kør ved Stubbekøbing Skole 
• Etablering af parkeringsplads ved Østerbroskolen  
• Opstribning til buskørsel på Møllebakkeskolen 
• Markering af vejstrækning ved skole i Sakskøbing  

 

Salg – Gartnervej 7, Nykøbing F. 
inkl. vejarealer 652007-101 U 757  -757 

Salg – Gartnervej 7, Nykøbing F. 
inkl. vejarealer 652007-101 I  363 363 

Salget er afsluttet, og de sidste udgifter vedrørende dette afholdt.  
 

Salg af diverse arealer 652007-047 U 20  -20 

Salg af diverse arealer 652007-047 I -1.079 0 1.079 

Salg afsluttes hvert år. 
 

Opgradering af forhold, 
materialeplads 652009-020 U 3.950 3.950 0 

Eksisterende lokaler på Københavnsvej er blevet i stand sat, og de sidste nedslidte lokaler på 
materialepladsen er blevet lukket ned, så driften nu er samlet i tidssvarende lokaler.  
 

EU LIFE - Horreby Lyng 652025-001 U 26.893 2.517 -24.376 

EU LIFE - Horreby Lyng 652025-001 I -27.086 -2.517 24.569 

Teknik, Klima og Miljøudvalget har på mødet den 24. juni 2025 (sag 101) godkendt anlægsskabet.  
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PERSONALEOVERSIGT 
(Fuldtidsansatte) 

Personale-
forbrug 
2023 

Personale-
forbrug 
2024 

Personale-
forbrug 

2025 

Guldborgsund Kommune 4.456,87 4.393,54 4.363,01 

Direktion 3,08 4,00 3,08 

 Direktion 3,08 

Politik & Personale 128,90 94,94 94,27 

 Politik & Personale, Centerledelse 1,93 

 Ledelsessekretariatet 12,28 

 Informationshåndtering,Stadsarkiv & Jura 11,71 

 Strategi & Udvikling 10,54 

 HR 33,95 

 IT & Digitalisering 23,86 

Borger & Branding 166,66 157,68 152,87 

 Borger & Branding, Centerledelse 51,75 

 Fritid 3,70 

 Guldborgsund Hallerne 32,52 

 Nykøbing F. Teater 4,83 

 Kulturfabrikken 3,95 

 Guldborgsund Musikskole 15,55 

 Guldborgsund Bibliotek & Borgerservice 40,56 

Økonomi 0,22 37,23 38,48 

 Økonomi, Centerledelse 1,00 

 Økonomi, Indkøb & Analyse 37,48 

Arbejdsmarked 286,63 279,42 266,84 

 Arbejdsmarked, Centerledelse 1,00 

 Arbejdsmarkedssekretariat 139,31 

 Job & Virksomhedsservice 64,04 

 Aktivitet & Udvikling 21,15 

 Unge & Uddannelse 0,76 

 Sprog- & Integrationscenter 37,05 

 AM Projekt 3,54 

Sundhed & Omsorg 1.318,09 1.285,27 1.270,41 

 Sundhed & Omsorg, Centerledelse konto 6 45,07 

 Myndighed, konto 5 17,30 

 Genoptræning 88,20 

 Folkesundhed, Udvikling & Uddannelse 204,25 

 Plejecentre & Madservice 493,61 

 Hjemmeplejen & Sygeplejen 407,64 

 Fællessekretariat, Plejeområderne 14,33 
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(Fuldtidsansatte) 
Personale-

forbrug 
2023 

Personale-
forbrug 
2024 

Personale-
forbrug 

2025 

Trivsel & Social Indsats 896,97 895,57 876,87 

  Centerledelse   1,00 

  Børn og Familie   75,97 

  Social Service Strategi & Samarbejde   43,91 

  Center for Tandpleje   29,13 

  Fælles Forebyggende Indsats & Behandling   121,30 

  Bo & Aktivitetstilbud Guldborgsund   191,22 

  Støtte & Vejledning Guldborgsund   163,38 

  Udsatte & Rusmidler Guldborgsund   137,10 

  Beskæftigelse, Aktivitet & Læring GBS   111,73 

  Perronen   2,14 

Børn & Læring 1.382,11 1.358,94 1.376,23 

  Børn & Læring, Centerledelse   11,60 

  Dagtilbud   479,14 

  Dagtilbud fælles   74,46 

  Dagplejen   59,43 

  Daginstitutioner   345,25 

Undervisning   614,59 

  Folkeskolerne   540,04 

  Ungdomsskolen   17,67 

  Guldborgsund UU   16,17 

  SSP   2,65 

  Fællesudgifter - Undervisningsområdet   38,06 

  Landsbyordninger   245,03 

  PPR   25,87 

Teknik & Miljø 274,22 280,49 283,97 

  Teknik & Miljø, Centerledelse   1,00 

  TM Drift   190,70 

  TM Myndighed   55,71 

  TM Projekt & Bygherre   14,47 

  TM Data   11,56 

  TM Stab   10,53 
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REGNSKAB 2025

kautions- og garantiforpligtelser
Oversigt over 

samt eventualrettigheder
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Kautions-og garantiforpligtelser Pr. 31. december 2025
samt eventualrettigheder

Lånets formål
Bemærkninger

I alt

Trafikselskabet Movia 991.436 Kommunekredit

Forbrændingsanlæg

I/S Refa,18/2 1997 207.430.874
Kommunekr./Nord
ea/DB

Fjernvarme
REFA Energi 5.933.982 Kommunekredit
REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S 33.038.578 Kommunekredit
REFA Gedser Fjernvarme A/S 1.650.213 Kommunekredit
Guldborgsund Varme 142.603.863 Kommunekredit
Fjernvarme Ø.Toreby 22.216.391 Kommunekredit
Nysted Varmeværk 9.556.472 Kommunekredit
Horbelev Varmeværk 2.739.997 Kommunekredit
Sakskøbing Fjernvarme 31.858.881 Kommunekredit
Nr. Alslev Fjernvarme 22.606.667 Kommunekredit
Sydfalster Varmeværk 18.878.660 291.083.704 Kommunekredit

Spildevand
Guldborgsund spildevand 130.778.144 Kommunekredit

Vandværk
Guldborgsund Vand 34.788.678 Kommunekredit
Horbelev Vandværk 4.812.514 Kommunekredit
Horreby Vandværk 60.000 Danske Bank
Nordfalster Vand 7.055.453 Kommunekredit
Sundby Vandværk 646.000 Kommunekredit
Sydfalster Vandværk 7.040.220 54.402.865 Kommunekredit

Andre kautions-og garantiforpligtigelser
Udbetaling Danmark 3.900.000 Kommunekredit
Nykøbing Falster som medl.
"ejerfor.Teaterb." 50.000 Ejerpantebrev
Teaterbygningen, ejerlejlighed 50.000 Ejerpantebrev
Middelaldercentret 50.000 Kystinspektorat
Teatergruppen "Masken" 125.000 Nordea
Færgen IDA 1.520.000 Skibsbevaringsf.
Ønslev Eskilstrup Hallen 1.041.886 Kommunekredit
Nordfalster Idræts-og Kulturcenter 1.348.569 Kommunekredit
Idestrup Hallen 640.910 Kommunekredit
Nykøbing Falster Tenniscenter 1.006.521 Kommunekredit
Stubbekøbing Strandjagtforening 282.776 Lollands Bank
Sejl- og Motorbådsklubben Grønsund 589.939 Kommunekredit
Idestrup og omegns Lokalråd 590.475 Realkredit DK
Guldborgsund Frivilligcenter 103.962
Sakskøbing Kystbeskyttelseslag 36.917.514 Kommunekredit
Det Falsterske Digelag 27.093.803 Lollands Bank
Gedser og Svinehavesø Digelag 800.000 76.111.355 Kommunekredit

760.798.378

A. Almindelige kautions-og garantiforpligtelser

Det af kommunen
garanterede beløb

Restgæld pr. 31.12.2025
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Kautions-og garantiforpligtelser Pr. 31. december 2025
samt eventualrettigheder

Lånets formål

Boligbyggerilån 951.191.540

Byfornyelse 32.670.183

Beboerindskudslån 75.489

983.937.212

B. Kautions- og garantiforpligtelser vedrørende boligforanstaltninger m.v.

Det af kommunen
garanterede beløb

Restgæld pr. 31.12.2025
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Kautions-og garantiforpligtelser Pr. 31. december 2025
samt eventualrettigheder

Kommune leasing

Finansiel leasing
Ejendomscenter 1.391.374 
Distriktsservice 7.093.369 
Centralværkstedet 2.736.320 
Nørre Alslev skole 36.693 
Nysted skole 76.398 
Eskilstrup Skole 51.930 
Østerbroskolen 28.596 
Guldborgsund Hallerne 826.058 
Ungdomsskolen 245.113 
Tandplejen 1.110.000 
Sundhedsplejen 96.361 
PFI 485.855 
PRC 39.034 
Marie Grubbe Skolen 1.279.124 
Guldborgsund Handicap 1.499.980 
Guldborgsund Hjælpemiddel 565.297 
Socialpsykiatrien 89.112 
Guldborgsund Zoo og Botanisk Have 82.699 
Forsorgshjemmet Saxenhøj 606.433 
Rådhus fælles 5.237.093 
Nykøbing F. Teater 206.844 

Etablering

SUNDskolen 156.212.731 

Sale and lease back
Sale and lease back 395.745.585 

Pacta leasing

Operationel leasing

Stubbekøbing Skole 5.016 
IT - 
Sophieskolen 55.008 
Nr. Vedby skole 45.612 
Center for Borger & Branding - 

575.847.635

D. Kautions- og garantiforpligtelser vedrørende leje- og leasingforpligtelser

Kommunal indgået leje- og leasingforpligtelse - restgæld pr. 31.12.2025 incl. renter
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Kautions-og garantiforpligtelser Pr. 31. december 2025
samt eventualrettigheder

Systofte Forsamlingshus 538.000

Landsbyggefonden 194.408.250

194.946.250

E. Eventualrettigheder / -forpligtelser
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REGNSKAB 2025

Oversigt over 
leasede ejendomme
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Pr. 31. december 2025

Beliggenhed Anvendelse

Adelgade 11 Biblioteket
Adelgade 13 Apoteket
Adelgade 61 Rådhuset
Dronningensgade 24-30 m.fl. Adm.bygning
Fjordvej 46-48

Fromsgade 27-31 m.fl. Tidligere Østre skole
Jernbanegade 24 Stationsbygningen
Kettingevej 74B Fritidscentret
Kettingevej 78 Fritidscentret
Kringelborg Alle 3 Svømmecenter Falster
Linde Alle 36-38 Sundskolen
Lindevænget 1 Østerbroskolen
Ndr. Kongemarksvej 20B Nysted skole
Nr. Boulevard 4A Nyk.F. Hallen
P. Martin Møllersvej Klubaktivitet m.m. 
Rosenvænget 17 m.fl. Centralbiblioteket
Skolegade 3 A-D Adm. Bygning
Sortevej 21, Gedesby Feriekoloni
Stationsvej 57-63 Tingsted Foreningshus
Thorsenvej 11-13

Voldgade 1-9 Kulturforsyningen

Fortegnelse over leasede ejendomme

Genoptræning, Specialbørnhaven Solsikken 
(Tidligere Ejegodskole)

Sprog- og Integrationscenter, 
Ungdomsskolen, Psykiatrien
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  Eksterne regnskaber for 

 

• I/S REFA 
• Fælleskøkkenet I/S 
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